

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y EL ING. GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMÍREZ, EL 04 DE OCTUBRE DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS Y EL CONTRATISTA ING. GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMÍREZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES


I. DE "LA UNISON":

- I.1 Que el 04 de octubre de 2018, celebró con "EL CONTRATISTA" un contrato de obra para la **MODERNIZACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO CASTRO SERVIN DE LA URC**, para ejecutarla durante 30 días naturales, pactándose además como importe del contrato en los siguientes términos: \$298,513.30 más el importe del IVA correspondiente, provenientes de Recursos de Ingresos Propios de la Universidad de Sonora.
- I.2 Que durante el proceso de construcción de la obra se solicitó ejecución de volúmenes excedentes en conceptos generados por ajustes en proyecto debido a cambio de geometría; con el fin de mejorar el uso y mantenimiento del área de ascenso y descenso se tuvo que demoler banquetta existente por elementos de cimentación no identificados y construir banquetta no considerada en presupuesto, lo cual incrementó el monto inicial y que se establece en el presupuesto anexo.
- I.3 Que tomando en consideración los argumentos vertidos por "EL CONTRATISTA" que justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el presupuesto anexo, "LA UNISON" determinó pactar este contrato adicional en monto, conforme a lo previsto en el artículo 73 segundo párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.
- I.4 Que los recursos que implica la celebración de este contrato adicional en cuanto al monto, serán ejercidos con recursos de Ingresos Propios de la Universidad de Sonora.

II. DE "EL CONTRATISTA":

- II.1 Que aceptó las condiciones propuestas por "LA UNISON" para terminar la construcción, por lo que está dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de obra firmado con "LA UNISON" el 04 de octubre de 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes



CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" y "EL CONTRATISTA" acordaron continuar con los trabajos para la **MODERNIZACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO CASTRO SERVÍN DE LA URC**. Este contrato es adicional en monto al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 04 de octubre de 2018.

SEGUNDA.- "LA UNISON" pagará a "EL CONTRATISTA" por los conceptos de obra materia de este contrato adicional, la cantidad de \$42,811.60 más el equivalente al 16% de IVA, consistente en \$6,849.86 totalizando la cantidad de \$49,661.46 (son: Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 46/100 M.N.) y que representa el 14.40% del monto inicial y una vez que reciba la obra por conducto de la Dirección de Infraestructura a su entera conformidad.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demás cláusulas que integran el contrato de obra suscrito el 04 de octubre de 2018 y son extensivas a este convenio adicional.

Leído por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 18 de diciembre de 2018.

UNIVERSIDAD DE SONORA


DRA. ROSA MARÍA MONTESINOS CISNEROS
APODERADA GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATISTA


ING. GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMÍREZ



REVISADO
POR EL ABOGADO GENERAL


LIC. GILBERTO LEÓN LEÓN