Convenio Adicional C002-USONLP-003-2018

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA Y EL LIC. FAUSTO ARIEL GARCIA BUELNA., EL 23 DE ABRIL DE 2018; EL
CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR
CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA.
ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y EL LIC. FAUSTO ARIEL GARCIA BUELNA,
POR SU PROPIO DERECHO, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", CONFORME A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
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DECLARACIONES

DE “LA UNISON™:

Que el 23 de abril de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de
obra para el SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN
CAMPO DE SOFTBOL, EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA., para ejecutarla durante 20 dias calendario,
pactandose ademdas como importe del contrato en los siguientes términos:
$1°091,395.88 mas el equivalente al 16% de IVA, totalizando la cantidad de
$1°266,019.22, provenientes de Ingresos Propios y fideicomiso de cuotas.

Que durante el proceso de construccién de la obra citada surgié la necesidad
de instalacién de pasto sintético, trazo con equipo fotografico, segin proyecto y
limpieza previa del area, tefiido de pasto, entre otras obras fuera del
presupuesto, necesarias para poder concluir la obra pactada, lo cual
incremento el monto inicial y que se establece el presupuesto anexo.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL
CONTRATISTA” que justifican la necesidad de realizar el concepto de obra
extra que se relaciona en el presupuesto anexo, “LA UNISON” determina pactar
este convenio adicional en monto, conforme a lo previsto en el articulo 73
segundo parrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Obras de la Universidad de Sonora.

Que la erogacién que implica este convenio adicional, seran provenientes de
Ingresos Propios.

DE “EL CONTRATISTA”:

Que aceptd las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la
construccidn, por lo que esta dispuesto a formalizarlas mediante este convenio
adicional al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 23 de abril de 2018.
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Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y "“EL CONTRATISTA” acordaron terminar con el
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO DE SOFTBOL,
EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Este
convenio es adicional en monto al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 23
de abril de 2018.

SEGUNDA.- “LA UNISON” pagard a “EL CONTRATISTA” por los conceptos de
obra materia de este contrato adicional, la cantidad de $18,080.74 mas el IVA
correspondiente, el cual representan el 1.65% del monto original, una vez que “LA
UNISON”, por conducto de la Direcciéon de Infraestructura, reciba los trabajos
terminados y a su entera conformidad.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demas clausulas que integran el contrato
de obra suscrito el 23 de abril de 2018, y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su valor y
alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 27 de agosto de 2018.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONTRATISTA

@V bde. uu.,’ _a,;:u,@
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