Contrato C002-LO-926011997-E1-2018

CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA Y LA EMPRESA DESARROLLO ARQUITECTONICO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.,
EL 13 DE AGOSTO DE 2018, EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO
SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA
DESARROLLO ARQUITECTONICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU
ADMINISTRADOR, ARQ. JESUS MANUEL FIGUEROA, CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS
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L.2

1.3

I.4

1.5

DECLARACIONES

DE “LA UNISON™:

Que el 13 de agosto de 2017, celebré con “LA CONTRATISTA” un contrato de obra
para la ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DEL LABORATORIO NACIONAL DE
VIVIENDA Y COMUNIDADES SUSTENTABLES EN EDIFICIO 30 DE LA URC, DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, para ejecutarla durante 30 dias naturales, pactindose
ademas como importe del contrato en los siguientes términos: $412,932.59 mas el
importe del IVA correspondiente, con recursos provenientes del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnologia (conacyt).

Que “LA CONTRATISTA” solicité una prérroga de 07 dias naturales, contados a partir

del 01 al 7 de octubre de 2018, debido a modificaciones al proyecto para mejoras en
la funcionalidad y calidad en el area.

Que durante el proceso de construccién de la obra citada surgié la necesidad de
realizar trabajos fuera de presupuesto, consistentes en el cambio de equipo de aire
acondicionado debido a necesidades del area, renivelacién del piso debido a
irregularidades del existente, entre otros imprevistos, necesarios para la entrega de
la obra, lo cual incrementé el monto inicial y que se establece en el presupuesto
anexo.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “LA CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en
el presupuesto anexo, “LA UNISON” determiné pactar este contrato adicional en
monto, conforme a lo previsto en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas y 79 y 80 de su Reglamento.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al
monto, seran del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (conacyt).
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IL. DE “LA CONTRATISTA”:

II.1 Que acepté las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la
construccién, por lo que estd dispuesto a formalizarlas mediante este contrato
adicional al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 13 de agosto de 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos
para la ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIVIENDA
Y COMUNIDADES SUSTENTABLES EN EDIFICIO 30 DE LA URC, DE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA . Este contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de obra celebrado entre
ambas partes el 13 de agosto de 2018.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorgé a “LA CONTRATISTA” para
concluir los trabajos pactados es de 07 dias naturales, con fecha de terminacién para el 07
de octubre de 2018, mismo plazo que representa el 23.33% del plazo inicial. A partir de
esta iltima fecha sefialada, “LA CONTRATISTA” debera entregar la obra concluida a “LA
UNISON” en los términos pactados en el contrato original.

TERCERA.- “LA UNISON” pagara a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra
materia de este contrato adicional, la cantidad de $86,080.86 mas el equivalente al 16% de
IVA, totalizando la cantidad de $99,853.80 y que representa el 20.85% del monto inicial vy
una vez que reciba la obra por conducto de la Direccién de Infraestructura a su entera
conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demas clausulas que integran el contrato de obra
suscrito el 13 de agosto de 2018, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y
alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 22 de octubre de 2018.
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