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CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA
EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V., EL 05 DE JUNIO DE 201 8; EL CUAL
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO
DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA
MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V. POR
CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR, ING. JORGE ARTURO ZEPEDA ARRIAGA, CONFORME A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES
DE “LA UNISON":

Que el 06 de junio de 2018, celebré con “LA CONTRATISTA” un contrato de obra para la
REHABILITACION DEL EDIFICIO 3F DEL DEPARTAMENTO DE FiSICA EN LA UNIDAD
REGIONAL CENTRO, para ejecutarla durante 150 dias calendario, pactandose ademas
como importe del contrato en los siguientes términos: $3,590,012.93 més el importe del IVA
correspondiente, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Miiltiples FAM 2018.

Que “LA CONTRATISTA” solicité una prérroga de 12 dias naturales, contados a partir del 26
de noviembre al 07 de diciembre de 2018, debido a modificaciones al proyecto para
mejoras en la funcionalidad y calidad en el 4rea.

Que durante el proceso de construccién de la obra citada se requirié y se efectu6é cambio de
especificacién y modificacién al proyecto de construccién; se percaté la necesidad de
ejecutar concepto no previsto en catdlogo original del contrato el cual consistié en
impermeabilizacién de dreas dafiadas con los trabajos de faldones y desmantelamiento de
equipos tipo paquete y colocacién de condensadoras de mini-split, impermeabilizacién a
base de elastomerico termotek 5 afios con doble malla de refuerzo, trabajos necesarios para
la entrega de la obra, lo cual increment6 el monto inicial y que se establece en el
presupuesto anexo.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que
justifican la prérroga solicitada, “LA UNISON” determina pactar este convenio adicional en
tiempo con forme a lo previsto en el articulo con base en el articulo 74 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y 102 de su
reglamento.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al monto,
serdn del Fondo de Aportaciones Miltiples, FAM 2018.
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Il. + DE “LA CONTRATISTA":

1.1 Que acept? las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la construccién, por
lo que estd dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de obra
firmado con “LA UNISON" el 05 de junio de 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON" y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos para la
REHABILITACION DEL EDIFICIO 3F DEL DEPARTAMENTO DE FiSICA EN LA UNIDAD
REGIONAL CENTRO . Este contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de obra celebrado
entre ambas partes el 05 de junio de 2018.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorgd a “LA CONTRATISTA” para concluir
los trabajos pactados es de 12 dias calendario, con fecha de terminacién para el 07 de diciembre de
2018, mismo plazo que representa el 8.00% del plazo inicial. A partir de esta dltima fecha senalada,
“LA CONTRATISTA” debera entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los términos pactados en
el contrato original.

TERCERA.- “LA UNISON" pagard a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra materia de
este contrato adicional, la cantidad de $42,966.86 mas el equivalente al 16% de IVA, totalizando la
cantidad de $49,841.56 y que representa el 1.20% del monto inicial y una vez que reciba la obra
por conducto de la Direccién de Infraestructura a su entera conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demés cldusulas que integran el contrato de obra suscrito
el 05 de junio de 2018, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal,
lo firman en Hermosillo, Sonora, el 18 de diciembre de 2018.
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DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS G.JORGE ARTU O ZEPEDA ARRIAGA

APODERADA GENERAL PARA ACTOS REPRESENTANTE LEGAL
DE ADMINISTRACION
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