Contrato C002-LPO-926011997-002-2018-FAM

CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA
EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V, EL 06 DE JUNIO DE 2018; EL CUAL
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON", POR CONDUCTO DE
SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA
MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V. POR
CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR, ING. JORGE ARTURO ZEPEDA ARRIAGA, CONFORME A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES
DE “LA UNISON":

Que el 06 de junio de 2018, celebrd con “LA CONTRATISTA" un contrato de obra para la
AMPLIACION DE SEGUNDO NIVEL Y MEJORA DEL EDIFICIO 51 PARA LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA EN LA
UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA , para ejecutarla
durante 150 dias calendario, pactdndose ademas como importe del contrato en los
siguientes términos: $4,574,891.66 mas el importe del IVA correspondiente, con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones Mdltiples FAM 2018.

Que “"LA CONTRATISTA" solicitd una prérroga de 20 dias naturales, contados a partir del
26 de noviembre al 15 de diciembre de 2018, debido a modificaciones al proyecto para
mejoras en la funcionalidad y calidad en el area.

Que durante el proceso de construccion de la obra citada surgieron cambios en el
proyecto de construccion para la mejora en la calidad de los trabajos; como
desinstalacion y reinstalacion de extractores existentes, elementos de herreria para
ocultar instalaciones de equipos en fachadas, alimentadores eléctricos para equipos y
tableros, entre otros imprevistos, necesarios para la entrega de la obra, lo cual
incrementd el monto inicial y que se establece en el presupuesto anexo.

Que tomando en consideracion los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA" que
justifican la prérroga solicitada, “LA UNISON" determina pactar este convenio adicional
en tiempo con forme a lo previsto en el articulo con base en el articulo 74 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y 102
de su reglamento.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al
monto, seran del Fondo de Aportaciones Mdltiples, FAM 2018.
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Il. DE “LA CONTRATISTA":

1.1 Que acept6 las condiciones propuestas por “LA UNISON" para terminar la construccién,
por lo que esta dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de
obra firmado con “LA UNISON" el 06 de junio de 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON" y “LA CONTRATISTA" acordaron continuar con los trabajos para
la AMPLIACION DE SEGUNDO NIVEL Y MEJORA DEL EDIFICIO 5| PARA LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO DE
LA UNIVERSIDAD DE SONORA . Este contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de
obra celebrado entre ambas partes el 06 de junio de 2018.

SEGUNDA - El nuevo plazo que “LA UNISON" otorgd a “LA CONTRATISTA" para concluir
los trabajos pactados es de 20 dias naturales, con fecha de terminacién para el 15 de diciembre
de 2018, mismo plazo que representa el 13.33% del plazo inicial. A partir de esta Gltima fecha
sefialada, "LA CONTRATISTA” debera entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los términos
pactados en el contrato original. :

TERCERA.- “LA UNISON" pagara a "LA CONTRATISTA" por los conceptos de obra materia
de este contrato adicional, la cantidad de $279,964.01 mas el equivalente al 16% de IVA,
totalizando la cantidad de $324,758.25 y que representa el 6.12% del monto inicial y una vez
que reciba la obra por conducto de la Direccion de Infraestructura a su entera conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demés clausulas que integran el contrato de obra
suscrito el 06 de junio de 2018, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance
legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 18 de diciembre de 2018.
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