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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA
PALOFIERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, EL 18 DE JUNIO DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON", POR CONDUCTO DE SU APODERADA
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y
PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,, POR SU CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ING.
JUAN CARLOS GAMEZ OSIO, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l. DE “LA UNISON":

1.1 Que el 18 de junio de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra para la
“AMPLIACION DE SEGUNDO NIVEL Y MEJORA DEL EDIFICIO 5N PARA LABORATORIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO"
para ejecutarla durante 180 dias calendario, pactandose ademas como importe del contrato
en los siguientes términos: $11,355,000.00 més el equivalente al IVA correspondiente,
provenientes de Recursos del Fondo de Aportaciones Mudltiples FAM 2018 e Ingresos
Propios de la Universidad de Sonora.

1.2 Que durante el proceso de construccién de la obra citada se requirié y se efectué cambio
de especificacion y modificacién del proyecto de construccién, debido a que durante la
ejecucion de trabajos, se percaté la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en
catalogo original de contrato, derivado de las necesidades y condiciones fisicas existentes
no previstas del inmueble, por lo que se requirié la ejecucién de fuera de presupuesto;
como el cambio de longitud de anclajes, demolicion de azotea para formacién de cajones,
corte de anclas para alinear columnas, suministro de cableado de fibra ptica, colocacion de
lamina antiderrapante en pasillos, colocacién de arrancadores trifasicos, alimentacion
trifasica a extractores, colganteo de lamparas, alimentacién eléctrica a lamparas, colocacién
de plafén registrable y suministro de tablero I-line.

1.3 Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA" que
Justifican la necesidad de realizar el concepto de obra extra que se relaciona en el
presupuesto anexo, “LA UNISON" determina pactar este convenio adicional en monto,
conforme a lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas para el Estado de Sonora y 102 de su reglamento.

1.4 Que la erogacién que implica este convenio adicional, serdn provenientes de Recursos del
Fondo de Aportaciones Muiltiples FAM 2018 e Ingresos Propios.

DE “EL CONTRATISTA":

1.1 Que acepto las condiciones propuestas por “LA UNISON" para terminar la construccion, por

lo que esta dispuesto a formalizarlas mediante este convenio adicional al contrato de obra
firmado con “LA UNISON" el 18 de junio de 2018.
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Que acredita la existencia legal de la empresa “PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V." y su representacion legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la
Escritura Publica No. 22,167, volumen 353, de fecha 03 de Marzo de 2001, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 28, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Salvador Antonio Corral
Martinez debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No. 310487, de fecha 07 de
Marzo de 2001.

El Ing. Juan Carlos Gamez Osio declara ser mexicano y se identifica con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, nimero 0472113839438, y declara que si
llegare a cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al
cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de algun
gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado del propio contrato.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON" y “EL CONTRATISTA" acordaron terminar la AMPLIACION DE

SEGUNDO NIVEL Y MEJORA DEL EDIFICIO 5N PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO Este convenio es adicional en monto
al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 18 de junio de 2018.

SEGUNDA.- “LA UNISON" pagaré a “EL CONTRATISTA" por los conceptos de obra materia

de este contrato adicional, la cantidad de $812,982.11 mas el IVA correspondiente, el cual
representan el 7.16% del monto original, una vez que “LA UNISON", por conducto de la Direccion
de Infraestructura, reciba los trabajos terminados y a su entera conformidad.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demas cldusulas que integran el contrato de obra

suscrito el 18 de junio de 2018, y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su valor y alcance

legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 20 de diciembre de 2018.

UNIVERSIDAD DE SONORA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS ING. JUAN CARLOS GAMEZ OSIO
APODERADA GENERAL PARA ACTOS REPRESENTANTE LEGAL
DE ADMINISTRACION




