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CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA
PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EL 03 DE JULIO DE 2018; EL CUAL CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU
APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS
CISNEROS, Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL
ING. ANTONIO MORAGA VEGA CONFORME A LAS SICUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.
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DECLARACIONES
DE “LA UNISON":

Que el 03 de julio de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra para la
MEJORA DE INSTALACIONES E INCLUSION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN
LABORATORIOS: 5N-L105 LABORATORIO DE QUiMICA INSTRUMENTAL Y 5N-L203,
1204 LABORATORIO QUIMICA ORGANICA PARA LA DIVISION DE CIENCIAS
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD; Y, 3G-1204 LABORATORIO DE SEMICONDUCTORES
INORGANICOS PARA LA DIVISION DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ,
para ejecutarla durante 45 difas calendario contados a partir del 10 de julio al 23 de agosto
de 2018.

Que “EL CONTRATISTA” solcito una prérroga de 11 dias calendario que comprenderén del
24 al 31 de agosto de 2018; y del 06 al 08 de octubre de 2018 debido a cambios y mejoras
en el proyecto desmontar mesas de trabajo, desconexién de salidas de mesas de trabajo,
recortes adicionales en piso de marmol, cambio de trayectoria en salidas bajo mesas de
trabajo, desmontar hojas de ldmina debajo de mesas, conexién provisional de aires
acondicionado. En el transcurso de la ejecucién de los trabajos se realizé suspension
temporal de la obra debido a falta de disponibilidad de inmueble reflejado en notas de
bitdcora no. 06, 14,17 y 17.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que justifican
la prérroga solicitada, “LA UNISON” determina pactar este convenio adicional en tiempo con
forme a lo previsto en el articulo con base en el articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y 102 de su reglamento.

Este convenio solo madifica el plazo, por lo que no genero erogacién econémica alguna a
cargo de la “LA UNISON”.

DE “EL CONTRATISTA":

Que acept6 las condiciones de la prérroga del plazo de ejecucién de la obra propuestas por
“LA UNISON” para continuar con la construccién, por lo que estuvo dispuesto a celebrar
este convenio adicional en tiempo al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 03 de
julio de 2018.
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Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON" y “EL CONTRATISTA” acordaron continuar con la MEJORA DE
INSTALACIONES E INCLUSION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS: 5N-L105
LABORATORIO DE QUIMICA INSTRUMENTAL Y 5N-L203, 1204 LABORATORIO QUIMICA
ORGANICA PARA LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD; Y, 3G-L204
LABORATORIO DE SEMICONDUCTORES INORGANICOS PARA LA DIVISION DE INGENIERIA
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, Este convenio es adicional en plazo al contrato de obra
celebrado entre ambas partes el 03 de julio de 2018.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir
los trabajos pactados es de 11 dfas calendario, por lo que la fecha de terminaci6n es para el dia 08
de octubre de 2018, mismo plazo que representa el 24% del plazo inicial. A partir de esta tltima
fecha sefialada, “EL CONTRATISTA” deberd entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los
términos pactados en el contrato original.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demds clausulas que integran el contrato de obra suscrito
el 03 de julio de 2018 y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal,
lo firman en Hermosillo, Sonora, el 03 de diciembre de 2018.
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