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CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO EN REDUCCION AL MONTO AL CONTRATO DE
OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V,,
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO
SUCESIVO "LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y CONSTRUDISENOS DE
SONORA S.A. DE C.V., POR SU CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ING. JORGE ARTURO
ZEPEDA ARRIAGA, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

I.1

1.2

DECLARACIONES

DE “LA UNISON"Y “EL CONTRATISTA":

Que el 05 de septiembre de 2018, celebraron un contrato de obra para el
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS (REHABILITACION DE TABLEROS
EN CAMPUS HERMOSILLO) DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, para ejecutarla durante
60 dias calendario, pactandose ademas como importe del contrato: $1°052,895.17 mas
$168,463.23 de IVA que totalizarian $1'221,358.40 a pagarse con recursos del Fondo
de Aportaciones Multiples 2018.

Que durante el desarrollo de la obra citada se requirid no ejecutar los siguientes

conceptos de obra contenidos en el catdlogo del contrato, derivado de las necesidades y

condiciones fisicas existentes no previstas de las instalaciones subterraneas eléctricas a

modificar:

I.2.1 Suministro y colocacién de circuito secundario, este concepto no se ejecuté por
razén del procedimiento constructivo (E9AN-12 y E9AS-10)

1.2.2 Suministro e instalacion de tablero de distribucion TGD9J, este concepto no se
ejecutd por razén de que no se cuenta con las protecciones termo magnéticas para
los circuitos del Edificio 5N en construccion.

I.2.3 Suministro y colocacion de circuito secundario, este concepto no se ejecutd por
que se cambiara el transformador existente (E9G-18 y E9G-20)

I.2.4 Suministro y colocacién de cableado en interior de la béveda del transformador,
este concepto no se ejecutd por que se cambiara el transformador existente (E9G-
19y E9G-21)

1.3 A su vez, del monto no devengado por la cantidad de $163,060.47, por las cuestiones
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descritas en el punto anterior por la no ejecucién de los conceptos contemplados en el
catalogo originalmente pactado y en este sentido existe un saldo a favor de “LA
UNISON”, como se muestra en la estimacién nimero tres, relativo al finiquito de la
obra.

Que tomando en consideracion los argumentos vertidos por ambas partes, justifican la
necesidad de CONVENIR LA REDUCCION EN EL MONTO INICIALMENTE PACTADO DE
LA OBRA CONTRATADA, CITADO EN EL PUNTO I.1 DE ESTE CONVENIO y en
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concordancia con lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y 100 de su Reglamento.

1.4 Que el monto no devengado que implica este convenio adicional, son provenientes de
Recursos del Fondo de Aportaciones Mltiples FAM 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON” 'y “EL CONTRATISTA” acordaron terminar el
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS (REHABILITACION DE TABLEROS EN
CAMPUS HERMOSILLO) DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Este convenio es adicional en
reduccion de monto al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 05 de septiembre
de 2018

SEGUNDA.- "LA UNISON” y “"EL CONTRATISTA" acuerdan modificar REDUCIENDO el
monto originalmente pactado, por los conceptos de obra no ejecutados materia de este
contrato adicional y obra extra resultante, en la cantidad $163,060.47 (CIENTO
SESENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS 47/100 M.N), y que representan el 13.35%
del monto original EN DISMINUCION, misma que se tomara en cuenta por “LA UNISON”,
por conducto de la Direccion de Infraestructura, una vez que reciba los trabajos terminados
a su entera conformidad y al efectuarse el finiquito correspondiente.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demas clausulas que integran el contrato de
obra suscrito el 05 de septiembre de 2018, y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su valor y
alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 18 de diciembre de 2018.
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