C002-UNIAD-018-2018

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SONORAY LA EMPRESA FRAM DESARROLLOS S.A. DE C.V., EL 03 DE JULIO DE 2018;
EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”,
POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA FRAM DESARROLLOS, S.A.
DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ARQ. DANIEL FRANCO
MEDINA, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
DE “LA UNISON":

Que el 03 de julio de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra
para la ADECUACION DE ARFA DE ASCENSO Y DESCENSO EN EL CENTRO DE
LAS ARTES DE LA URC, para ejecutarla durante 15 dias naturales, pactindose
ademas como importe del contrato en los siguientes términos: $149,388.59 mas el
importe del IVA correspondiente, provenientes de Recursos de Ingresos Propios de la
Universidad de Sonora.

Que durante el proceso de construccién de la obra se solicitd ejecucion de
volimenes excedentes en conceptos generados por ajustes en proyecto debido a
cambio de geometria; con el fin de mejorar el uso y mantenimiento del drea de
ascenso y descenso se tuvo que demoler banqueta existente por elementos de
cimentacion no identificados y construir banqueta no considerada en presupuesto, lo
cual increment6 el monto inicial y que se establece en el presupuesto anexo.

Que tomando en consideraci6n los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el
presupuesto anexo, “LA UNISON” determiné pactar este contrato adicional en
monto, conforme a lo previsto en el articulo 73 segundo pérrafo del Reglamento de
Adquisiciones, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al
monto, seran ejercidos con recursos de Ingresos Propios de la Universidad de Sonora.

DE “EL CONTRATISTA”:

Que acept6é las condiciones propuestas por “LA UNISON" para terminar la
construccion, por lo que t)éHR dispuesto a formalizarlas mediante este contrato

adicional al contrato de obya-firmado con “LA UNISON” el 03 de julio de 2018.
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