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CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO EN REDUCCION AL MONTO AL CONTRATO DE
OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO,
S.A. DE C.V., EL 02 DE JULIO DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA,
EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y LA EMPRESA
IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL ING. EVERARDO DAVILA BALLESTEROS., EN LO SUCESIVO "EL
CONTRATISTA", CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I. DE“LA UNISON”Y “EL CONTRATISTA™:

I.1 Que el 02 de julio de 2018, celebraron un contrato de obra para la REHABILITACION
DE BANOS EN SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO 3I DEL DEPARTAMENTO EN
FISICA, EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, para
ejecutarla durante 20 dias naturales, pacténdose ademas como importe del contrato:
$58,288.20 mas $9,326.11 de IVA que totalizarian $67,614.31 a pagarse con recursos
provenientes de proyectos apoyados por subsidios.

1.2 Que durante el desarrollo de la obra citada se requirié no ejecutar los siguientes
conceptos de obra contenidos en el catalogo del contrato, derivado de no ser necesarias
para el buen funcionamiento de la obra como son:

1.2.1 La instalacién de piso y azulejo, asi como otros conceptos del catdlogo no
ejecutados por cambio de especificaciones en el proyecto.

1.3 A su vez, del monto no devengado por los conceptos anteriores, $10,022.38, por no ser
factible la ejecucion de esos conceptos contemplados en el catélogo originalmente
pactado, por lo que existe un saldo a favor de “LA UNISON”, como se muestra en la
estimacién numero dos, relativo al finiquito de la obra.

1.4 Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por ambas partes, justifican la
necesidad de CONVENIR LA REDUCCION EN EL MONTO INICIALMENTE PACTADO DE
LA OBRA CONTRATADA, CITADO EN EL PUNTO 1.1 DE ESTE CONVENIO y en
concordancia con lo previsto en el articulo 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

1.5 Que el monto no devengado que implica este convenio adicional, son recursos
provenientes de proyectos apoyados por subsidios.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” 'y “EL CONTRATISTA” acordaron terminar la
REHABILITACION DE BANOS EN SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO 3I DEL
DEPARTAMENTO EN FISICA, EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA. Este convenio adicional es modificatorio en reduccion al monto al contrato de
obra celebrado entre ambas partes el 02 de julio de 2018.

SEGUNDA.- “LA UNISON” y “EL CONTRATISTA” acuerdan modificar REDUCIENDO el
monto originalmente pactado, por los conceptos de obra no ejecutados materia de este
contrato adicional y obra extra resultante, en la cantidad de $10,022.38 (DIEZ MIL
VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N), y que representan el 14.82% del monto original EN
DISMINUCION, misma que se tomara en cuenta por “LA UNISON”, por conducto de la
Direccién de Infraestructura, una vez que reciba los trabajos terminados a su entera
conformidad y al efectuarse el finiquito correspondiente.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demas cldusulas que integran el contrato de
obra suscrito el 02 de julio de 2018, y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su valor y
alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 06 de diciembre de 2018.
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