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CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA VELIS, S.A. DE C.V., EL 26 DE JUNIO DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA VELIS, S.A. DE C.V., ATRAVES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ING. CARLOS ALBERTO VELIS
CAMPOQY, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
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1.1

DECLARACIONES

DE “LA UNISON":

Que el 26 de junio de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra denominado,
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS MORADAS PARA LA UNIDAD
REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA., para ejecutarla durante 90 dias
calendario, los cuales comprendian segtn el contrato del 05 de julio al 02 de octubre de 2018 y
segun la bitdcora se manifesté que los trabajos se iniciaron a partir del dia 09 de julio y que
culminarian el 06 de octubre de 2018.

Que “EL CONTRATISTA” solicito una prérroga de 22 dias calendario que comprenderan 07 al 28
de octubre de 2018, lo anterior debido a retraso en la entrega por parte del proveedor del
equipo de bombeo, lluvias presentadas en el lugar de la obra y cambios en el proyecto, lo que
retrasaron la entrega de la obra.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que justifican la
prorroga solicitada, “LA UNISON” determina pactar este convenio adicional en tiempo con
forme a lo previsto en 73 segundo pérrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Este convenio solo modifica el plazo, por lo que no genero erogacion econémica alguna a cargo
de la “LA UNISON”.

DE “EL CONTRATISTA”:

Que acepto las condiciones de la prérroga del plazo de ejecucién de la obra propuestas por “LA
UNISON” para continuar con la construccién, por lo que estuvo dispuesto a celebrar este
convenio adicional en tiempo al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 26 de junio de
2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “EL CONTRATISTA” acordaron continuar con la elaboracién de la obra
denominada, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS MORADAS PARA LA UNIDAD
REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Este convenio es adicional en plazo al contrato de
obra celebrado entre ambas partes el 26 de junio de 2018.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir los
trabajos pactados es de 22 dias calendario, por lo que la fecha de terminacién es para el dia 28 de
octubre de 2018, mismo plazo que representa el 24.44% del plazo inicial. A partir de esta Ultima fecha
sefialada, “EL CONTRATISTA” deberéd entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los términos
pactados en el contrato original.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demas cldusulas que integran el contrato de obra suscrito el
26 de junio de 2018 y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo
firman en Hermosillo, Sonora, el 19 de octubre de 2018.
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