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CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO DE QBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO- ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA
GRUPO MONTANO, S.A. DE C.V., EL 14 DE AGOSTO DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU
APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS
CISNEROS, Y LA EMPRESA GRUPO MONTANO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. RICARDO
MONTANO PEREZ CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l. DE “LA UNISON":

1.1 Que el 14 de agosto de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra para la
ADECUACION DE TERRAZA EN EDIFICIO 8A PARA CUBICULOS DE SOCIEDADES DE
ALUMNOS DE LA URC, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, para ejecutarla durante 60
dias calendario contados a partir del 20 de agosto al 18 de octubre de 2018.

1.2 Que “EL CONTRATISTA” solcito una prérroga de 09 dias calendario que comprenderan del
03 al 11 de diciembre de 2018; En el transcurso de la ejecucién de los trabajos se realizé
suspension temporal de la obra del 19 de octubre al 02 de diciembre de 2018 ya que para
su terminacion se requiri6 suministro de equipos y trabajos adicionales.

1.3 Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que justifican
la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el presupuesto
anexo, “LA UNISON" determiné pactar este contrato adicional en monto, conforme a lo
previsto en el articulo 73 segundo pérrafo del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y
Obras de la Universidad de Sonora.

1.4 Este convenio solo modifica el plazo, por lo que no genero erogacién econémica alguna a
cargo de la “LA UNISON".

1. DE “EL CONTRATISTA":

1.1 Que acepto las condiciones de la prérroga del plazo de ejecucién de la obra propuestas por
“LA UNISON" para continuar con la construccién, por lo que estuvo dispuesto a celebrar
este convenio adicional en tiempo al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 14 de
agosto de 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
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PRIMERA.- “LA UNISON” y “EL.CONTRATISTA” acordaron continuar con la ADECUACION
DE TERRAZA EN EDIFICIO 8A PARA CUBICULOS DE SOCIEDADES DE ALUMNOS DE LA URC,
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA , Este convenio es adicional en plazo al contrato de obra
celebrado entre ambas partes el 14 de agosto de 2018.

SEGUNDA .- El nuevo plazo que “LA UNISON”" otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir
los trabajos pactados es de 09 dias calendario, por lo que la fecha de terminacion es para el dia 11
de diciembre de 2018, mismo plazo que representa el 15.00% del plazo inicial. A partir de esta
dltima fecha sefialada, “EL CONTRATISTA” deberd entregar la obra concluida a “LA UNISON” en
los términos pactados en el contrato original.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demés cldusulas que integran el contrato de obra suscrito
el 14 de agosto de 2018 y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal,
lo firman en Hermosillo, Sonora, el 05 de diciembre de 2018.

UNIVERSIDAD DE SONORA GRUPO MONTANO, S.A. DE C.V.
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