Contrato C002-USONLP-009/2018

CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN S.A. DE C.V., EL 15 DE AGOSTO
DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”,
POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA.
ROSA  MARIA  MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y
URBBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL,
ING. HUMBERTO GONZALEZ CRUZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

DECLARACIONES
I DE “LA UNISON":

1.1 Que el 15 de agosto de 2018, celebré con “LA CONTRATISTA” un contrato de obra para la
ADECUACION EN AUDITORIO DEL EDIFICIO 1D Y ALMACEN DE RESIDUOS EN
EDIFICIO 1) DEL CAMPUS NAVOJOA DE LA URS, para ejecutarla durante 45 dias
calendario, pactindose ademds como importe del contrato en los siguientes términos:
$441,067.73 mds el importe del IVA correspondiente, con recursos provenientes de
Fideicomiso de Cuotas.

1.2 Que “LA CONTRATISTA” solicité una prérroga de 11 dias calendario, contados a partir del
17 al 27 de octubre de 2018, debido a modificaciones al proyecto para mejoras en la
funcionalidad y calidad en el rea.

1.3 Que durante el proceso de construccién se requirieron y efectuaron cambios de
+ especificacién y modificaciones al proyecto de construccién, debido- a que durante la
ejecucion de los trabajos se percat6 de la necesidad de ejecutar trabajos no previstos en la
obra en catdlogo original del contrato derivado de las necesidades y condiciones fisicas
existentes no previstas de la obra. Se notifica que la misma que estuvo en suspensién del 05
al 16 de octubre de 2018 (nota de bitdcora no. 27), debido a cambios en suministro e
instalacién de aires acondicionados, los cuales no estaban contemplados al inicio de la obra

segln nota de bitécora no. 16.

1.4 Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “LA CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el
presupuesto anexo, “LA UNISON determin6é pactar este contrato adicional en monto,
conforme a lo previsto en el articulo 73 segundo parrafo del Reglamento de Adquisiciones,
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al monto,

seran de Fideicomiso de Cuotas.
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Il. DE “LA CONTRATISTA":

1.1 Que acepto las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la construccion, por
lo que est4 dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de obra
firmado con “LA UNISON” el 15 de agosto de 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos para la
ADECUACION EN AUDITORIO DEL EDIFICIO 1D Y ALMACEN DE RESIDUOS EN EDIFICIO 1)
DEL CAMPUS NAVOJOA DE LA URS. Este contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de
obra celebrado entre ambas partes el 15 de agosto de 2018.

SEGUNDA .- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorgd a “LA CONTRATISTA” para concluir
los trabajos pactados es de 11 dias naturales, con fecha de terminacién para el 27 de octubre de
2018, mismo plazo que representa el 24.44% del plazo inicial. - A partir de esta Gltima fecha
sefialada, “LA CONTRATISTA” deberd entregar la obra concluida a “LA UNISON" en los términos
pactados en el contrato original.

TERCERA.- “LA UNISON” pagard a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra materia de
este contrato adicional, la cantidad de $74,422.38 mas el equivalente al 16% de IVA, totalizando la
cantidad de $86,329.97 y que representa el 16.87% del monto inicial y una vez que reciba la obra
por conducto de la Direccién de Infraestructura a su entera conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demds cldusulas que integran el contrato de obra suscrito
el 15 de agosto de 2018, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal,
lo firman en Hermosillo, Sonora, el 28 de noviembre de 2018.
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