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CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO EN REDUCCION AL MONTO AL CONTRATO DE
OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES FEEMAN, S.A. DE C.V., EL 05
DE JULIO DE 2018; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO
"LA  UNISON”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES FEEMAN, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL
C. FELIPE DE JESUS LOPEZ GAXIOLA., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATIST A", CONFORME A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

I.1

L2

I.3

1.4

DECLARACIONES

DE “LA UNISON" Y “EL CONTRATISTA":

Que el 05 de julio de 2018, celebraron un contrato de obra para la MEJORA DE
INSTALACIONES E INCLUSION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS:
SA1-L104 CQB-LABORATORIO DE ANALISIS GENERALES Y 5P-MO-105 AREA DE
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO (LABORATORIO BIOTERIO), PARA LA
DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, para ejecutarla durante 45 dias
calendario, pactandose ademds como importe del contrato: $910,739.97 mas
$145,718.40 de IVA que totalizarian $1°056,458.37 a pagarse con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones Mdltiples 2018.

Que durante el desarrollo de la obra citada se requirié no ejecutar los siguientes
conceptos de obra contenidos en el catdlogo del contrato, derivado de no ser necesarias
para el buen funcionamiento de la obra como son:

L.2.1 Se reemplaza el concepto de 01-AAC-01, sustituyéndose por el 01-FP-08 referente
a los extractores.

1.2.2 Se cancelaron los conceptos IE-06-07 referente a la instalacidn eléctrica del
concepto 01-ACC-01.

1.2.3 Se elimina el concepto 01-RP-03, reemplazandose por conceptos de menor costo
01-FP-03, 02FP-02 respectivamente.

A su vez, del monto no devengado por los conceptos anteriores, es por la cantidad de
$184,391.72 IVA incluido, por no ser necesarios la ejecucion de esos conceptos
contemplados en el catalogo originalmente pactado, por lo que existe un saldo a favor
de “LA UNISON”, como se muestra en la estimacién nimero cinco, relativo al finiquito
de la obra.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por ambas partes, justifican la
necesidad de CONVENIR LA REDUCCION EN EL MONTO INICIALMENTE PACTADO DE
LA OBRA CONTRATADA, CITADO EN EL PUNTO I.1 DE ESTE CONVENIO y en
concordancia con lo previsto en el articulo 88 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
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I.5 Que el monto no devengado que implica este convenio adicional, son recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones Mtdiltiples 2018.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “EL CONTRATISTA” acordaron terminar la MEJORA DE
INSTALACIONES E INCLUSION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS: 5A1-
L104 CQB-LABORATORIO DE ANALISIS GENERALES Y 5P-MO-105 AREA DE
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO (LABORATORIO BIOTERIO), PARA LA DIVISION DE

CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD. Este convenio adicional es modificatorio en
reduccién al monto al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 05 de julio de 2018.

SEGUNDA.- “"LA UNISON” y “EL CONTRATISTA” acuerdan modificar REDUCIENDO el
monto originalmente pactado, por los conceptos de obra no ejecutados materia de este
contrato adicional y obra extra resultante, en la cantidad de $184,391.72 (CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 72/100 M.N), y
que representan el 17.45% del monto original EN DISMINUCION, misma que se tomara en
cuenta por “"LA UNISON”, por conducto de la Direccién de Infraestructura, una vez que
reciba los trabajos terminados a su entera conformidad y al efectuarse el finiquito
correspondiente.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demds clausulas que integran el contrato de
obra suscrito el 05 de julio de 2018, y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su valor y
alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 10 de diciembre de 2018.
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