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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y
LA EMPRESA DESARROLLOS DOBLE A, S.A. DE C.V., EL 13 DE JULIO DE 2018; EL CUAL
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR
CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA.
ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y DESARROLLOS DOBLE A S.A. DE C.V., POR SU
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ING. JOSE ALEJANDRO PEREZ RUBIO ARTEE, EN LO
SUCESIVO "EL CONTRATISTA", CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS.
DECLARACIONES
l. DE “LA UNISON":
1.1 Que el 13 de julio de 2018, celebré con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra para

la. MEJORA DE INSTALACIONES E INCLUSION DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD EN LABORATORIOS: 1H-L103 LABORATORIO DE SUELOS
PARA LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA para ejecutarla durante 45 dias calendario, pactdndose
ademds como importe del contrato en los siguientes términos: $425,631.31 maés el

equivalente al IVA correspondiente, provenientes de Recursos del Fondo de
Aportaciones Miuiltiples FAM 2018.

Que durante el proceso de construccién de la obra citada surgié la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales de obra y conceptos no previstos en el catélogo original
derivado de las necesidades y condiciones fisicas existentes no previstas del inmueble,
propias del tipo de obra por realizarse, como la alimentacién eléctrica principal y
colocacién de tableros eléctricos, interconexiones con interruptor principal, reparacién
de instalaciones eléctricas, entre otros y obra fuera de presupuesto, trabajos que fueron
necesarios para poder concluir la obra pactada, lo cual increment6 el monto inicial y
que se establece el presupuesto anexo.

Que tomando en consideracion los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar el concepto de obra extra que se relaciona en el
presupuesto anexo, “LA UNISON” determina pactar este convenio adicional en monto,
conforme a lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y 102 de su reglamento.

Que la erogacién que implica este convenio adicional, serdn provenientes de Recursos
del Fondo de Aportaciones Mdiltiples FAM 2018.
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DE “EL CONTRATISTA”:

1.1 Que acepté las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la
construccién, por lo que estd dispuesto a formalizarlas mediante este convenio
adicional al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 13 de julio de 2018.

" Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “EL CONTRATISTA” acordaron terminar la MEJORA DE
INSTALACIONES E INCLUSION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS: 1H-
L103 LABORATORIO DE SUELOS PARA LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA
SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Este convenio es adicional en monto al contrato
de obra celebrado entre ambas partes el 13 de julio de 2018.

SEGUNDA.- “LA UNISON” pagard a “EL CONTRATISTA” por los conceptos de obra
materia de este contrato adicional, la cantidad de $74,369.50 més el IVA correspondiente, el

cual representan el 17.50% del monto original, una vez que “LA UNISON”, por conducto de la
Direccién de Infraestructura, reciba los trabajos terminados y a su entera conformidad.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demas clausulas que integran el contrato de obra
suscrito el 13 de julio de 2018, y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su valor y alcance
legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 05 de noviembre de 2018.

UNIVERSIDAD DE SONORA DESARROLLOS DOBLE A, S.A. DE C.V.
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DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS ING. JOSE ALEJANDRO PEREZ RUBIO ARTEE
APODERADA GENERAL PARA ACTOS ADMINISTRADOR UNICO
DE ADMINISTRACION
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