C001-UNIAD-009-2021

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU
APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS
CISNEROS, Y LA EMPRESA POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION
ARQUITECTONICA S.A. DE CV., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA', A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, EL C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALDANA, DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Orgédnica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C. Que la adjudicacién del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccién Ill, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora,
en virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no excede del equivalente a diez mil
salarios minimos diarios vigentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad de la Dra. Rosa Marfa Montesinos Cisneros consta en la Escritura Publica
namero 13,333, volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fé del Notario Piblico
Ndmero 01 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

E. Que el monto del presente contrato se pagara con Recursos de Fideicomiso de Cuotas.
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION
ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.” y su representacion legal, en Instrumento no. 142666, libro 2965 de fecha
04 de noviembre de 2019, pasada ante la fe del Notario Piiblico No. 211 de la Ciudad de México, Lic. José
Eugenio Castafieda Escobedo, debidamente inscrita en el registro piblico de la propiedad y de comercio de la
Ciudad de México, bajo el folio 214992 de fecha 09 de enero de 2020..

B. ElC. Marco Antonio Vazquez Saldana declara ser mexicano, identificindose con Credencial de Elector expedida
por el Instituto Nacional Electoral - ST ESRRR -, y declara que si cambiara de nacionalidad, se considerard —

—

. ey . . - "
mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de ;:)Ig/un/ /
del

gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Naci6n Mexicana, todo derecho derivad
propio contrato. /

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y econdmicas necesarias /
para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

D. Quesu Registro Federal de Contribuyentes es PET-9605075N1.

/
A

E. Que senala como su domicilio el ubicado en Calle Poniente 140, nimero 707, Colonia Industrial Vallejo C.P. 4,/ |
02300, en La Ciudad de México. /

F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora,

que le impidan contratar. ﬁ
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G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos
a que se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los espacios y asi
prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en
presupuesto, catalogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por
las partes forman parte integrante del presente contrato, asi como las demas normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizaci6n
de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN AREAS
DEPORTIVAS, MANZANA 06 (3RA. ETAPA) DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO --SUPERFICIE
SINTETICA--”, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el presupuesto y segiin catdlogo de conceptos que
se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato,
asi como en las normas de construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las
Normas y Especificaciones de "LA UNISON', mismos que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones
que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos
correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto de la obra es de $211,891.46 mas el 16% de .V.A. equivalente a
$33,902.63, dando el monto total de $245,794.09 (Son: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos
Noventa y Cuatro Pesos 09/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizard la obra objeto de este contrato
durante un periodo de 32 dias naturales, con plazo de ejecucién del 20 de mayo al 20 de junio de
2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON"
se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictdmenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacién de los trabajos y en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante permanente” de O

tiempo completo, que actuard como superintendente de construccién, el cual deberd tener poder’ ampllo

y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en cogrdinaei rdi

con “LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el persg;?_\
técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para /
ejecucion de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y baJO
la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, pueda verificar el avance fisico, la calidad,
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especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones
eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo algune.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantias de cumplimiento del
contrato que se ajustardn a las siguientes bases:

1.- Se constituird fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
poliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON', que garantice el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en
caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el
cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa
sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega
total de los trabajos de obra.

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha
de notificacién del fallo de adjudicacién.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de
los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la fecha de
terminacién de los trabajos, lo que se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos,
al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora
procederd a su cancelacién automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante
estimaciones por periodos quincenales acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, la que serd presentada para revisién y autorizacion de la Direccién de Infraestructura de LA
UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcién de los trabajos a entera
conformidad de “LA UNISON”", por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON",
por conducto de la Direccién de Infraestructura, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serdn obligatorias para

ambas partes. P

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o

reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos podran ser revisados mediante/

el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calculardn bajo los lineamientos y condiciopé
que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito
o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos,

éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la /

que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como_la necesidad de ampliar el tiempo de
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realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera presentarse dentro
de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON', a través de la
Direccién de Infraestructura, resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez
dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio deba
comprender la prérroga.

En caso de que el ndmero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, deberd formalizarse un
CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién
del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el tinico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica; también
estd obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas
de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efecttie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su
parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia
especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra
ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que
se requerird aprobacién previa y por escrito de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON'.

Ademis, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas y aéreas, jardines y demds
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de
que con motivo de los trabajos resultaran dafos o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticién
de “LA UNISON”" y de manera inmediata hara las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por
cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON', a través de su Direccién de Infraestructura, podrd suspender en todo o en parte, la obra
contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA', previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como |

la procedencia de la peticién y celebrard convenios entre las partes. AN

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuara produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente en
ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
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incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA
UNISON', que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por
cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.-

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL
CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba
la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA
UNISON" resolverd sobre la procedencia de la peticién, celebrdndose a continuacién un convenio entre
las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe
de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo
y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las
causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique
las defensas a su favor.

c) "LA UNISON', transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior, sin
respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la contestacién
de éste, procedera a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitird su resolucién
declarando la rescisién del contrato o bien, dejando insubsistente el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
"EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el sobrecosto de los
trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los materialesy
equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente;”
las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuésto ’
en la Clausula Décima Séptima del presente contrato. 4

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades/a
cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse’por
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNISON" tendr la facultad de verificar que la
obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado,
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para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, compararé periédicamente
el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicard una sancién econdémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto
de sanciones por retraso no debera exceder en ningtin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del
contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescisién, de acuerdo a lo establecido en
la cldusula décima cuarta.

Al realizar el cdlculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la
anterior.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En
tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencion y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro
del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura, verificara también la calidad de la obra y cuando
los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva
en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion. Sise
determinara la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales senaladas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- “LA UNISON", por conducto de la
Direccién de Infraestructura, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demds
estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procedera al finiquito de la obra,
reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON,
a través de la Direccién de Infraestructura, dentro de los treinta dias habiles siguientes verificara qué los
trabajos estén debidamente concluidos, levantandose el acta correspondiente; en ella se hard c fAstar la
entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidady /
cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA
UNISON, se tendrd por no recibida la obra hasta que ésta se entregue. /

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partirde la ~ /
recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su glaboracién ~ /
dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision;

una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de quince

dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna

gestién, se dara por aceptado. ) /
R ime

6de8 7



C001-UNIAD-009-2021

Independientemente de la recepcion total, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura,
podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura, determine suspender los
trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON', existan partes que sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON'" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, Cy D
inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, recibird los trabajos
dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes, levantandose un acta pormenorizada y procedera a
formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afo siguiente
contado a partir de la liquidacion existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a
favor de "LA UNISON"y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuard
hasta por un afio después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad
constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del contrato
el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA UNISON" en
un plazo no mayor a quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos basicos de precios que se
hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
"EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagarda _—
"LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la” ’]
Federacion, tratindose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calculardn sobre el saldo

no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha‘de-su—
liquidacién. /

J
Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a rein ‘eérar
dichas cantidades, mas los intereses correspondientes seg(in la tasa establecida por la Ley de Ingre/stos de

la Federacion para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades ,.-‘/
pagadas demds y se computaran por dias de calendario desde que vencié el plazo de su reembolso hasta /

la fecha de su liquidacién.
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DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL' CONTRATISTA", en su cardcter de empresario y
patrén del personal que ocupa en la realizaciéon de los trabajos objeto de este contrato, serd el Ginico
responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos
en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a
responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el pérrafo anterior
se aplicara también respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estard a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la
Universidad de Sonora, asi como a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccién (I.C.1.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 28 de abril de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE
RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A.
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DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS ™
APODERADA GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION
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Informacidn eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacién en la
Universidad de Sonora).



