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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA
MONTESINOS CISNEROS, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO,
S.A. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ING.
EVERARDO DAVILA BALLESTEROS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala su Ley Organica No.4 publicada en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas Johnson, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato y que su registro federal
de contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico es: USO-530922-NHé.

C. Que la personalidad de la Dra. Rosa Marfa Montesinos Cisneros consta en la Escritura Pdblica ndmero 13,333,
volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fe del Notario Piblico Ndmero 01 de Hermosillo,
Sonora, Lic. Carlos Aguilar Dfaz.

D. Que el costo de la obra materia de este contrato, se pagard con recursos provenientes de Proyectos
Apoyados por Subsidios e Ingresos Propios.

E. Que este contrato se adjudicé directamente en términos de lo dispuesto por el articulo 43 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de que su importe no excede el monto maximo
que para estos efectos establece el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de 2020,
ademas de que es necesaria la utilizacién de este procedimiento de contratacién a fin de evitar costos
adicionales con una licitacién, mismos costos que no estan considerados en los montos estimados de los
recursos autorizados, asf como igualmente poder cumplir a tiempo con las metas académicas para las cuales
fueron destinados de manera extraordinaria tales fondos federales a la Universidad.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que la existencia legal de IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A. DE C.V. y su representacion
legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la Escritura Pdblica No. 1229, Volumen V,
de fecha 10 de junio de 2013, otorgada ante la fe del Notario Pdblico Ndmero 86 de Hermosillo, Sonora,
Lic. Adridn Armenta Martinez, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No. 41647*7, de fecha 31 de Julio de 2003.

B. ElIng. Everardo Davila Ballesteros declara ser mexicano, identificindose con Credencial de Elector expedida
por el Instituto Federal Electoral -+ T, , y declara que si cambiara de nacionalidad, se considerard
mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la proteccion de
algin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho
derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y econémicas
necesarias para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es [ID130610NN?7.

E. Que sefala como su domicilio el ubicado en Calle Zoila Reyna Palafox niimero 165, esquina con calle
Nifos Héroes, Colonia El Mariachi, C.P. 83040, en Hermosillo, Sonora.
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F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar.

G. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catdlogo de precios unitarios,
calendario de obra, planos y especificaciones generales y particulares de la construccién, que debidamente
firmados por las partes integran el presente contrato, asi como las demds normas técnicas y administrativas
que regulan la ejecucién de los trabajos.

H. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrdn de ejecutarse los trabajos, para
observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en su
desarrollo, tales como las condiciones climaticas, geogréficas y demds caracteristicas ambientales esperadas
en la zona o regién donde habréan de realizarse

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de servicio
relacionado con obra consistentes en: “TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN BANOS DE HOMBRES EN
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 13B DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA URC (INCLUYE
PLANTA ALTA)”, de acuerdo con el presupuesto que se anexa, ubicado en Hermosillo Sonora, y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso "F' de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON", mismos
que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las
leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. - PRECIO. - El monto de la obra es de $145,894.15 mds el 16% de I.V.A. equivalente a $23,343.06,
dando el monto total de $169,237.22 (Son: Ciento Sesenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 22/100
M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizara el servicio relacionado con obra, objeto de este
contrato durante el periodo de 75 dias naturales, con fecha de inicio 10 de mayo al 23 de julio de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se obliga a
poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo el servicio relacionado con
obra, materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictdmenes, permisos,
licencias y demads autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecerd antes de la iniciacién del
servicio relacionado con obra y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de tiempo
completo, que actuard como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON” deberé
vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asf
como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para ejecucién de los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar del servicio relacionado con
obra y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién del servicio relacionado con obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones
eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio del servicio relacionado con obra ambas partes acuerdan que no habra ar}tjgf’f)o
alguno.
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SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" presentara fianza expedida por una institucién de Fianzas a favor de
“LA UNISON". La fianza sera presentada previamente a la recepcién formal del servicio relacionado con obra en
la que se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados de este contrato y en la legislacion aplicable.

La vigencia de esta garantia serd de un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” deberé constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido del servicio relacionado con obra contratada, lo que se hard constar en el acta de recepci6n
formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora
procederd a su cancelacién autométicamente. En caso de presentarse vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo de inmediato y por. escrito a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora, para que se haga efectiva la
garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que el servicio relacionado con obra ejecutado se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompariadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, la que seré presentada para revision y autorizacién de la Direccién de Infraestructura de LA UNISON"
dentro de los tres dfas habiles siguientes a la fecha de corte recepcion de los trabajos a entera conformidad de “LA
UNISON”, por conducto de la propia Direccion.

NOVENA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de servicio
relacionado con obra se le hagan las siguientes retenciones:

1. Elequivalente al cinco al millar del importe de los trabajos estimados para cobro, para que seran destinados
a las acciones de inspeccién y vigilancia previstas en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos;

2. Elequivalente al cinco al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor agregado,
por concepto de aportacién para supervision y control de obra de “LA UNISON”;

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor agregado,
por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construcci6n (1.C.I.C.)
de la C.M.I.C.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON', por
conducto de la Direccién de Infraestructura, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reducci6n
de los costos del servicio relacionado con obra ain no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados mediante el
procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calculardn bajo los lineamientos y condiciones que fija la
normatividad respectiva.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso fortuito o
de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién del servicio
relacionado con obra en el plazo que se considera necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los cinco
dias habiles posteriores a la fecha en que ocurre el evento. "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura,
apoyandose en el dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la
eventualidad, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dfas hébiles siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dfas que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucién del servicio relacionado con obra, deberé formalizarse
un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.
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Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL CONTRATISTA"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso del
servicio relacionado con obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién del contrato.

Ademés, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién del servicio relacionado con obra objeto de este
contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterréneas y aéreas, jardines y
demds infraestructura existentes y colindantes a los trabajos. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de
que con motivo del servicio relacionado con obra resultaran dafios o afectaciones a dichas instalaciones, a simple
peticién de “LA UNISON” y de manera inmediata hard las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por
cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el dnico
responsable de la ejecucién del servicio relacionado con obra y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “LA UNISON”; también est4 obligado a que los materiales y equipos utilizados
en el servicio relacionado con obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones
de "LA UNISON", y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicho servicio relacionado con obra
se efectle a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que
resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de
las normas relativas o negligencia de su parte causando darios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo
caso se hara efectiva la garantfa especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL
CONTRATISTA" no podré ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas 0 morales los derechos y obligaciones
derivados de este contrato, salvo el derecho de cobro sobre estimaciones por el servicio relacionado con obra
ejecutados, con la aprobacién previa y por escrito de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON".

Los dafos y perjuicios ocasionados por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”".

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA UNISON",
a través de su Direccién de Infraestructura, podré suspender en todo o en parte el servicio relacionado con obra
contratados, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, el servicio relacionado con obra ejecutado, asf
como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los veinte dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro
de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura, resolverd sobre la procedencia de la
peticién y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuard produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién del servicio relacionado con obra y si es procedente,
en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podré rescindir el contrato sin responsabilidad
para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en incumplimiento de los términos
del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley;
en tanto, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial
federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia el servicio relacionado con obra en la fecha
pactada, suspende injustificadamente el servicio relacionado con obra, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asf como
por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de éste "LA
UNISON" pagaré el servicio relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL
CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los veinte dias habiles siguientes al de la fecha en que W’
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notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON"
resolverd sobre la procedencia de la peticién, celebrdndose a continuacién un convenio entre las partes, en el que
conste un estado de cuenta del avance y volumen del servicio relacionado con obra ejecutado, importe de los
anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento
deberén seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de cualquier responsabilidad que
pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se seguiré el
siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicaré a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las causas
que la motiven. :

B. Dentro del término de los quince dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento
de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho convenga y aportard, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

C. "LA UNISON', transcurrido el plazo de quince dfas hébiles a que se refiere el inciso anterior, resolverd
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".

D. “LA UNISON” comunicard a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dfas hébiles siguientes su
determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecerd la responsabilidad de "EL
CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendra de
cubrir los importes resultantes del servicio relacionado con obra ejecutado adn no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberé considerar el sobrecosto del servicio relacionado
con obra que no se hubieren ejecutado, asf como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
entregados por "LA UNISON'". Hecho lo anterior, se hardn efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas
por "EL CONTRATISTA'", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la Clausula Décima
Novena del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “LA UNISON”, en un plazo de diez dfas naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los diez dfas habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar que el servicio
relacionado con obra de este contrato se esté ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, comparara periédicamente
el avance de los trabajos.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debié
realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica equivalente al 0.2% (dos al
millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones por retraso no debera
exceder en ning(n caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse,
serd causa de rescision, de acuerdo con lo establecido en la cldusula décima quinta.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.
Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance del servicio
relacionado con obra y se aplicaren dos 0 més sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la
anterior.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total del servicio relacionado con obra
programado. En tanto esto no ocurra, tendrd el carécter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera

dentro del plazo de ejecucién acordado. ﬁ
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"LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura, verificara también la calidad del servicio relacionado con
obra y cuando el servicio relacionado con obra, no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procederé a practicar una evaluacién para determinar la reposicion del servicio relacionado con obra mal ejecutados
o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determinara la reposicion, se aplicaré una retencién del valor del servicio relacionado
con obra mal ejecutados que sélo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con el servicio
relacionado con obra contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON" para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON', por conducto de la
Direccién de Infraestructura, recibird el servicio relacionado con obra objeto del contrato cuando sean terminados
en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demds
estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procedera al finiquito de la obra, reservdndose "LA
UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podréd exceder de sesenta dfas naturales a partir de la recepcién
del servicio relacionado con obra; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién dentro
del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dfas naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dfas naturales para alegar lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito la terminacién del servicio relacionado con obra
en un plazo no mayor de cinco dfas hébiles posteriores a la misma, debiendo anexar los documentos que lo soporten
e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y
"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, dentro de los quince dias naturales siguientes verificara
que el servicio relacionado con obra esté debidamente concluidos, levantdndose el acta correspondiente; en ella
se haré constar ademds de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios
ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién, lo siguiente:

A. Lugar, fecha y hora en que se levante;

B. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor del servicio relacionado con obra por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente de construccién por parte del contratista;

C. Descripcion del servicio relacionado con obra que se reciben;

D. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

E. Periodo de ejecucion del servicio relacionado con obra, precisando las fechas de inicio y terminacion
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

F. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de autorizaci6n;

G. Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados; y

H. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién del servicio relacionado con obra fue
entregado a la residencia de obra o a la supervisién por parte del contratista.

Si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendré por no recibido el servicio relacionado con obra
hasta que ocurra dicha entrega.

Si transcurrido el plazo mencionado en la dltima parte del segundo pérrafo de esta cldusula "LA UNISON" se negare
a recibir el servicio relacionado con obra "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dfas habiles, podrd acudir ,
ante la Contralorfa Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencién aportandole las pruebas pertinentes.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON", a través de Infraestructura, podra efectuar recepciones
’
parciales del servicio relacionado con obra si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:
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A. Que "LA UNISON', por conducto de la Direccion de Infraestructura, determine suspender el servicio
relacionado con obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva;

B. Cuando ajuicio de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON', existan partes que sean identificables y
susceptibles de utilizarse;

C. Si"LA UNISON!" rescinde unilateralmente el contrato;

D. Cuando de com(in acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato; y,

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C y D inmediatos
anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura, recibird el servicio relacionado con obra dentro
del plazo de quince dias naturales siguientes, levantdndose un acta pormenorizada y procederd a formular la
liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse el servicio relacionado con obra o dentro del afio siguiente
contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de
"LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de
cubrirse el servicio relacionado con obra ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza
de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuard hasta por un afo
después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA'".

DECIMA OCTAVA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del contrato el saldo
por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en un plazo no mayor
a quince dfas habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA',
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisiciéon debidamente
comprobado, conforme a los datos bésicos de precios que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando,
si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en el servicio relacionado con obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito
a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "LA
UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la cldusula décima novena (Pagos en exceso) del presente
contrato. )

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL
CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, més los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA'", en su cardcter de empresario y patrén del personal
que ocupa en la realizacién del servicio relacionado con obra, objeto de este contrato, serd el Gnico responsable
de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo,
prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto al servicio
relacionado con obra del contrato.

El criterio expresado en el prrafo anterior se aplicard también respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".
VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asf como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estard a lo

dispuesto por la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como a los
demés ordenamientos que le sean aplicables.
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VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales Federales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 07 de mayo de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y
SERVICIO S.A. DE C.V.

DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS
APODERADA GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION
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Informacidn eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacién en la
Universidad de Sonora).



