C001-UNIAD-015-2021

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA.
ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y LA EMPRESA CONCRETO Y ESPACIO URBANO S.A.
DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL
ING. CARLOS ALBERTO TORRES CORRAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Organica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de este
contrato.

C. Que la adjudicacién del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccién lll, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora, en virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no excede del equivalente
a diez mil salarios minimos diarios vigentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad de la Dra. Rosa Maria Montesinos Cisneros consta en la Escritura Publica
ndmero 13,333, volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fé del Notario
Publico Nimero 01 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

E. Que el monto del presente contrato se pagara con recursos de Fideicomiso de Cuotas.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DEC.V."
como consta, en la Escritura Pdblica Nimero 15,938, Volumen 76, de fecha 12 de diciembre
de 2014, otorgada ante la fe de la Notario Piblico nimero 72, Suplente, de Hermosillo,
Sonora Lic. Juan Martin Ruiz Palafox, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

B. ElIng. Carlos Alberto Torres Corral declara ser mexicano, identificindose con Credencial de
Elector expedida por el Instituto Federal Electoral | , y declara que si cambiara
de nacionalidad, se considerard mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se
compromete a no invocar la proteccion de algin gobierno extranjero, bajo la pena de perder
en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones legales, técnicas y
economicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyente \es CEU1412124X1.
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E. Que sefiala como su domicilio el ubicado Avenida De los Yaquis nimero 1187, colonia Nueva
Espafia. C.P.83126, en Hermosillo, Sonora.

F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora, que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos a que se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los
espacios y asi prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo
de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en
presupuesto, catalogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados
por las partes forman parte integrante del presente contrato, asi como las demas normas
técnicas y administrativas que regulan la ejecucion de los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" |a realizacion
de una obra consistente en: “SUSTITUCION DE PLAFON, LUMINARIAS Y ADECUACIONES
VARIAS EN LABORATORIO Ill DE SIMULACION CLINICA, DEL DEPARTAMENTO DE
ENFERMERIA, EN LA URC”, de la Universidad de Sonora, en Hermasillo, Sonora, de acuerdo con el
presupuesto y seguin catalogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacion acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA
UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato.
Ademas, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e
higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto del servicio de rehabilitacion es de$235,672.64 mas el 16% de LV.A.
equivalente a $37,707.62, dando el monto total de $273,380.26 (Son: Doscientos Setenta y Tres Mil
Trescientos Ochenta Pesos 26/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizara los trabajos objeto de este

contrato durante un periodo de 40 dias naturales, con plazo de ejecucién del 17 de mayo al 25 de
junio de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
UNISON" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencidn de
los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. @’
\h
z
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QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacion de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, que actuara como superintendente, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con
“LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal
técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA" contrate para
ejecucioén de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar de la obra y
bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para
que "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura, pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenidos, en el entendido de que, para las
instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones
Eléctricas (utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara anticipo por el 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto
total del contrato dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la firma del
contrato. Para su tramite "EL CONTRATISTA" entregara por escrito el programa y distribuciéon de su
aplicacion.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" garantizara el importe del anticipo que se le otorgue
mediante fianza expedida por una institucion de Fianzas a favor de "LA UNISON". La fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacion del fallo de la adjudicacion. En ella deberan hacerse constar minimamente
las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c. Que lafianza garantizara los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total
o parcialmente o invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por escrito al deudor.

e. Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la Universidad de Sonora, que la producird cuando el importe del anticipo haya
sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

f.  Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279
y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motiv
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del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida, conforme lo disponeh
los articulos 282 y 283 de dicha Ley.

g. Que la fianza estara vigente durante la amortizacién total del anticipo, asi como durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el faltante por amortizar
en la estimacién final, del ejercicio correspondiente.

La garantia subsistira hasta la total amortizacidn del anticipo en cuyo caso “"LA UNISON" cancelara la
misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de
cumplimiento de contrato que se ajustara a las siguientes bases:

1. Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
podliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este
instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o
conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte
anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos
por “EL CONTRATISTA" hasta la entrega total de los trabajos de obra.

2. Lafianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha
de notificacion del fallo de adjudicacion.

"EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La
vigencia de esta garantia sera de doce meses contados a partir de la fecha de terminacién de los
trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de
no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacién
automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a “EL
CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompafiadas de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, la que sera presentada para revision y autorizacion de la Direccion de
Infraestructura de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcién
de los trabajos a entera conformidad de “"LA UNISON", por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura podré modificar el proyecto,

e
especificaciones y programa materia de este contrato meH\ ante comunicado escrito al representéq{e 4
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de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por
lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
podréan ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento.
"LA UNISON", a través de la Direccidon de Infraestructura, resolverd sobre la procedencia de la
solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, determinando
el nimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, debera formalizarse
un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la
rescision del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser el
Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la
via publica; también esta obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra
cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de “LA UNISON", y
a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfaccion de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de
las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el
monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas
fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerird aprobacion previa y
por escrito de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON".

Ademas, cuidara que el personal que contrate para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas,
jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA" entiende y
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instalaciones, a simple peticion de “"LA UNISON” y de manera inmediata hara las reparaciones y/o
reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA" y sin cargo alguno para “LA
UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada,
“LA UNISON?", a través de su Direccion de Infraestructura, podra suspender en todo o en parte, la
obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dias hébiles siguientes a
la fecha de la notificacion escrita de la contratante sobre la suspension, deberé presentar estudio que
justifique su solicitud; dentro de igual plazo “LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura,
resolvera sobre la procedencia de la peticion y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensidn, este contrato continuara produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es
procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de
calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello
"EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacion escrita de la rescision, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de
igual plazo "LA UNISON" resolverd sobre la procedencia de la peticion, celebrandose a continuacion
un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las
obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En
estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan seguir vigentes durante un afio después

de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL
CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA"
se seguira el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescision del contrato y
las causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias hébiles siguientes al de la fecha de notificacién del

requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" deber& presentar un estudio que
justifique las defensas a su favor. S\\
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c) "LA UNISON", transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
sin respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
contestacion de éste, procedera a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitira su
resoluciéon declarando la rescision del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

d) Siresultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad
de "EL CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales correspondientes y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aln no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el sobrecosto
de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en
lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacion
relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades
a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse
por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales
necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccidon de Infraestructura, comparara
periddicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
lo que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicaré una sancién econdmica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningln caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicion llegara a presentarse, sera causa de rescision, de acuerdo
a lo establecido en la clausula décima cuarta.

Al realizar el calculo de la sancidn de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas
por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance

de las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de
la anterior.

La sancion por atraso se haré efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos
programados. En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva si el
atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestruc\tura, verificarad también la calidad de la obra y s
cuando los trabajos no se hubieren apegado a las noi'h nas y especificaciones respectivas, procede;fé\ A~
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a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion
de una deductiva en proporcidn a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacién. Si se determinara la reposicion, se aplicarda una retencién del valor de los
trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de
la Direccion de Infraestructura, recibira los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en
su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcidén se procederéa al finiquito de la
obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacién de los trabajos y "LA
UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura, dentro de los treinta dias habiles siguientes
verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, levantandose el acta correspondiente; en
ella se hara constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los
vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se
hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendra por no recibida la obra hasta que ésta se
entregue.

El plazo méximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de
la recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado
a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste
tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestién, se daré por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura,
podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura, determine suspender los
trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccion de Infraestructura de "LA UNISON", existan partes que sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. h\/
L~
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Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B,
C y D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, recibird los
trabajos dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes, levantandose un acta pormenorizada y
procedera a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro
del afio siguiente contado a partir de la liquidacion existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de
ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren
suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta
fianza se indicara que su vigencia continuara hasta por un afio después de la recepcion parcial para
responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del
contrato el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA
UNISON" en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos basicos de
precios que se hubieren cotizado para la contratacion, considerando, si los hubiere, los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los
trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara
a "LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratandose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan
sobre el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso
hasta la fecha de su liquidacion.

Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes segun la tasa establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga de créditos fiscales; los cargos se calcularén
sobre las cantidades pagadas demas y se computaran por dias de calendario desde que vencié el
plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caracter de empresario
y patron del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el
Unico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del

contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara también respecto a los proveedores
de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de -
la Universidad de Sonora, asi como a los demas ordenamientos que le sean aplicables. \ :
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VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al -

fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que de cada una de las
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacion,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion (1.C.I.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA", establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 17 de mayo de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONCRETO Y ESPACIO URBANO S.A. DE
C.v.

P Wl B bl o ~

DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS \ N _

APODERADA GENERAL PARA ACTOS ING. CARLOS ALBERTO TORRES CORRAL
DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAO DE
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Informacidn eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacién en la
Universidad de Sonora).



