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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA
UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR.
LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y LA EMPRESA HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL ING. JOSE ALEJANDRO
TERAN GARCIA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala su Ley Orgénica No.4 publicadaen
el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas Johnson, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo que sefnala para los fines y efectos legales de este contrato y que su registro
federal de contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico es: USO-530922-NHé.

C. Que la personalidaddel Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Piblica nimero 4,706,
volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Piblica Nimero 77 de
Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

D. Que el costo de la obra materia de este contrato, se pagara con recursos provenientes de Proyectos
Apoyados por Subsidios. '

E. Que este contrato se adjudicé directamente en términos de lo dispuesto por el articulo 43 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de que su importe no excede el monto
méaximo que para estos efectos establece el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio
fiscal de 2020, ademds de que es necesaria la utilizacién de este procedimiento de contratacién a fin de
evitar costos adicionales con una licitacién, mismos costos que no estin considerados en los montos
estimados de los recursos autorizados, asi como igualmente poder cumplir a tiempo con las metas
académicas para las cuales fueron destinados de manera extraordinaria tales fondos federales a la
Universidad.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “Herteg Grupo Constructor, S.A. DE C.V.” y su
representacion legal, con Escritura Piblica No. 11,287, volumen 217, de fecha 21 de Febrero de
2012, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 67, de la Ciudad de Navojoa, Sonora, Lic. Jorge Jess
Martinez Almada debidamente inscrita en el sistema de Gestién Registral, de la seccién comercio, del
registro publico de la propiedad de la Ciudad de Navojoa, Sonora, con fecha 27 de febrero de 2012,
bajo folio mercantil 10387*11.

B. El Ing. José Alejandro Terdn Garcia declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar
expedida por el Instituto Federal Electoral, ........ iom mrdho ' , ¥ declara que, si llegare a
cambiar de nacionalidad, se considerara como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato
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C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y econémic
necesarias para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato. /

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es HGC120221BH1.
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E. Que seiiala como su domicilio el ubicado en Periférico No.3602, lote 3, Colonia Juarez, C.P. 85870
en Navojoa Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar.

G. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catdlogo de
precios unitarios, calendario de obra, planos y especificaciones generales y particulares de la
construccién, que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, asi como las
demds normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

H. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrdn de ejecutarse los trabajos, para
observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse
en su desarrollo, tales como las condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales
esperadas en la zona o regién donde habréan de realizarse.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de
servicio relacionado con obra consistentes en: “TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS
1AY 1B DEL CAMPUS CAJEME”, de acuerdo con el presupuesto que se anexa, ubicado en Ciudad Obregén
Sonora, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi
como en las normas de construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y
Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
contrato. Ademds, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad
e higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. - PRECIO. - El monto de la obra es de $81,021.65 méds el 16% de |.V.A. equivalente a $12,963.46,
dando el monto total de $93,985.11 (Son Noventa y Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 11/100
M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizara el servicio relacionado con obra, objeto
de este contrato durante el periodo de 30 dias naturales, con fecha de inicio 02 al 31 de agosto de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se
obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo el servicio
relacionado con obra, materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de los
dictimenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

INTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la iniciacién
. delservicio relacionado con obra y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de ¥

\ﬁRQ o completo, que actuard como superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio y

suﬁcne te para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con

“LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico,

administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA" contrate para ejecucién de los

trabajos. b

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar del servicio relacionadg
con obra y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para) |
que "LA UNISON?, a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el avance ﬁsico,\
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la calidad, especificaciones y calendarizacion del servicio relacionado con obra convenidos, en el entendido
de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones
Eléctricas (utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio del servicio relacionado con obra ambas partes acuerdan que no habrd
anticipo alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" presentara fianza expedida por una institucién de Fianzas a
favor de “LA UNISON". La fianza serd presentada previamente a la recepci6n formal del servicio relacionado
con obra en la que se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados de este contrato y en
la legislacién aplicable.

La vigencia de esta garantia sera de un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido del servicio relacionado con obra contratada, lo que se hard constar en el acta
de recepcién. formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la
Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién automaticamente. En caso de presentarse vicios ocultos
"LA UNISON" deberd comunicarlo de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora, para
que se haga efectiva la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que el servicio relacionado con obra ejecutado se
paguen mediante estimaciones por periodos quincenales acompanadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, la que serd presentada para revisién y autorizacién de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcién de los
trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de servicio
relacionado con obra se le hagan las siguientes retenciones:

1. El equivalente al cinco al millar del importe de los trabajos estimados para cobro, para que serdn
destinados a las acciones de inspeccién y vigilancia previstas en el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos;

2. El equivalente al cinco al millar sobre el importe de la estimacion, sin incluir el Impuesto al valor
agregado, por concepto de aportacién para supervisién y control de obra de “LA UNISON";

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor
agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccién (1.C.1.C.) de la CM.I.C.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON", por
conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA'". Las
modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas
partes.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un
mento o reduccién de los costos del servicio relacionado con obra atin no ejecutados, dichos costos podrin
setgevisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan bajo los lineamientos
y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso fortuito
o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste
podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
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demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién
del servicio relacionado con obra en el plazo que se considera necesario; solicitud que debera presentarse
dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha en que ocurre el evento. ‘LA UNISON', a través de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, apoyandose en el dictamen técnico que emita el Residente de
Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad, resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro
de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el niimero de dias que
a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién del servicio relacionado con obra, debera
formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso
del servicio relacionado con obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién del
contrato.

Ademis, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién del servicio relacionado con obra objeto de
este contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas,
jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a los trabajos. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta
que en caso de que con motivo del servicio relacionado con obra resultaran dafios o afectaciones a dichas
instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON” y de manera inmediata hard las reparaciones y/o
reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA
UNISON".

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el dnico
responsable de la ejecucion del servicio relacionado con obra y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via piblica,
protecci6n ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le seiiale “LA UNISON”; también esta obligado a que los materiales y equipos
utilizados en el servicio relacionado con obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y
especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicho servicio
relacionado con obra se efectie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando danos y
perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especifica otorgada para este
fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras
personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato, salvo el derecho de cobro
sobre estimaciones por el servicio relacionado con obra ejecutados, con la aprobacién previa y por escrito de
la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Los afios y perjuicios ocasionados por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON, a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podrd suspender en todo o en parte el
servicio relacionado con obra contratados, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, el servicio
relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los veinte
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién, deberd
presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la Direcci6n de
Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la peticién y celebrard convenios entre las

partes.
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Desaparecidas las causas de la suspensi6n, este contrato continuard produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion del servicio relacionado con obra y si es
procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON' podrd rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescision operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para
tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario
que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia el servicio relacionado con obra en la
fecha pactada, suspende injustificadamente el servicio relacionado con obra, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte
de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de
calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de
éste "LA UNISON" pagara el servicio relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos no recuperables.
Para ello "EL CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los veinte dias hdbiles siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo
"LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrdndose a continuacién un convenio entre
las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen del servicio relacionado con obra
ejecutado, importe de los anticipos otorgados, su amortizacion y estimaciones liquidas. En estos casos las
fianzas de anticipo y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para
responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las
causas que la motiven.

B. Dentro del término de los quince dias hébiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON', "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho convenga
y aportard, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

C. "LA UNISON?, transcurrido el plazo de quince dias habiles a que se refiere el inciso anterior, resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".

D. “LA UNISON” comunicard a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes su
determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. Siresultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecerd la responsabilidad de "EL
CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendrd
de cubrir los importes resultantes del servicio relacionado con obra ejecutado adn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberd considerar el sobrecosto del
servicio relacionado con obra que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién
de los materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se hardn efectivas, en
lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA'", incorporando a la reclamacién relativa
lo dispuesto en la Clausula Décima Novena del presente contrato.

“EL BONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA UNISON”, en un plazo de diez dias naturales, contados),

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para | ‘
realizacién de los trabajos. |
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Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo
de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante
la autoridad correspondiente dentro de los diez dias hdbiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendré la facultad de verificar que el servicio
relacionado con obra de este contrato se esté ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
comparara periédicamente el avance de los trabajos.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debié realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica equivalente al
0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones
por retraso no deberé exceder en ningtin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta
condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, de acuerdo con lo establecido en la clausula décima
quinta.

Al realizar el cdlculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance
del servicio relacionado con obra y se aplicaren dos o més sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
importe de la anterior.

La sanci6n por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total del servicio relacionado con obra
programado. En tanto esto no ocurra, tendra el cardcter de retencion y podra ser devolutiva si el atraso se
recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la calidad del
servicio relacionado con obra y cuando el servicio relacionado con obra, no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicién del servicio
relacionado con obra mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicion, se aplicara
una retencioén del valor del servicio relacionado con obra mal ejecutados que sélo se devolvera si "EL
CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con el servicio relacionado con obra contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON"
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira el servicio relacionado con obra objeto del contrato
cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procedera
al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

plazo médximo de presentacién de finiquito no podrd exceder de sesenta dias naturales a partir de la

/\@\ pcion del servicio relacionado con obra; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
ela

racién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo, comunicando
su resyltado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se
dara por aceptado

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito la terminacién del servicio relacionado con
obra en un plazo no mayor de cinco dias hébiles posteriores a la misma, debiendo anexar los documentos
que lo soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra y "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los
quince dias naturales siguientes verificara que el servicio relacionado con obra esté debidamente concluidos,
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- levantindose el acta correspondiente; en ella se hard constar ademds de la entrega por parte de "EL
CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad
derivada de la construccién, lo siguiente:

A. Lugar, fecha y hora en que se levante;

B. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor del servicio relacionado con obra por parte de la

dependencia o entidad y del superintendente de construccién por parte del contratista;

Descripcion del servicio relacionado con obra que se reciben;

Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

Periodo de ejecucién del servicio relacionado con obra, precisando las fechas de inicio y terminacién

contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

F. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de autorizacién;

G. Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como
los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; y

H. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién del servicio relacionado con
obra fue entregado a la residencia de obra o a la supervisién por parte del contratista.

m o0

Si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON?", se tendra por no recibido el servicio relacionado con
obra hasta que ocurra dicha entrega.

Si transcurrido el plazo mencionado en la Gltima parte del segundo pérrafo de esta clausula "LA UNISON" se
negare a recibir el servicio relacionado con obra "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias hébiles,
podrd acudir ante la Contraloria Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencién aportindole las
pruebas pertinentes.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de Infraestructura, podrd efectuar
recepciones parciales del servicio relacionado con obra si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender el servicio relacionado con obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad
constructiva;

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON', existan partes que
sean identificables y susceptibles de utilizarse;

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato;

D. Cuando de comiin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato; y,

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. '

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, Cy D
inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira el
servicio relacionado con obra dentro del plazo de quince dias naturales siguientes, levantdndose un acta
pormenorizada y procederd a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse el servicio
relacionado con obra o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades
o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA', el importe
de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse el servicio relacionado con obra ejecutados y si
no fueren suficientes se hard efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta
fianza se indicard que su vigencia continuara hasta por un afo después de la recepcién parcial para responder
tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a
cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del contrato el
saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA UNISON" en un
plazo no mayor a quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a |
\ "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
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adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos bdsicos de precios que se hubieren cotizado
para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en el servicio relacionado con obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a "LA
UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la cldusula décima novena (Pagos en exceso) del
presente contrato.

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL
CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mds los intereses correspondientes, conforme
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caricter de empresario y patron del
personal que ocupa en la realizacién del servicio relacionado con obra, objeto de este contrato, sera el Ginico
responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a
responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de "LA UNISON" respecto al servicio relacionado con obra del contrato.

El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicard también respecto a los proveedores de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estard a
lo dispuesto por la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como
a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten
a la jurisdiccién de los Tribunales Federales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 02 de agosto de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
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