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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS
ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y POR LA OTRA PARTE EL ING. MANUEL MUNOZ QUINTERO, A
QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Orgéanica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de este
contrato.

C. Que la adjudicacién del contrato se realizé6 de conformidad con el Articulo 34 fraccién I,
58, 61 fraccién Il y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de Sonora, toda vez que el costo total de los trabajos no excede el
equivalente a diez mil veces el salario minimo diario general vigente en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Piblica
ndmero 4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria
Pdblica Nimero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

E. Que el monto del presente contrato se pagard con recursos de Fondo de Aportaaones
Mdiltiples 2021. .

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. El Ing. Manuel Muioz Quintero declara ser mexicano, identificindose con Credencnal de
Elector expedida por el Instituto Federal Electoral ........ (B =l 40T , Y declara que, si Ileéa Y
a cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumpllmlento \
este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de algin gobierno extranjero, baJo

la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del proplo ontr.

B. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

C. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MUQM811210AP3.

D. Que sefnala como su domicilio el ubicado en Avenida Tecoripa nimero 290, Colonia villa
Guadalupe C.P. 83106, en Hermosillo, Sonora.
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E. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 63 y 118
de la Ley Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora,
que le impidan contratar.

. F. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos, para observar las peculiaridades del terreno, para prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

C. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos, asi como el contenido de los anexos,
consistentes en proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, catalogo de
precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte
integrante del presente contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la
realizaci6n de una obra consistente en: “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FiSICA:
MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA”, En
Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el presupuesto y segtin catdlogo de conceptos que se anexa, y
éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este
Contrato, asf como en las normas de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los
trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas
como parte integrante del presente contrato. Ademas, de cumplir con las disposiciones, normas y
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes y
reglamentos correspondientes. .

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto de la obra es de $136,474.67 mas el 16% de L.V.A. equivalente
$21,835.95 dando el monto total de $158,310.61 (Son: Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos
Diez Pesos 61/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizara la obra objeto de este con
durante un periodo de 40 dias naturales, con plazo de ejecucién del 19 de agosto al 27
septiembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
UNISON" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de
los dictimenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacién de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, que actuard como superintendente de construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en
coordinacién con “LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higien&
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por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA”
contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y
bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para
que "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido
de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012,
Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan-que no habra anticipo
alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS .- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de
contrato que se ajustard a las siguientes bases:

1.- Se constituird fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON'", que garantice el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso
de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el
cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse
a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega total de los
trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacién; vy,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizar4 los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La
vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de lps
trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual,

no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacién
automdticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL
CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompanadas de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, la que sera presentada para revisién y autorizacién de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias hébiles siguientes a la fecha
de corte recepcién de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON", por conducto de la propia '
Direccion.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podrd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito 4l
representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del \
contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. \

\
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DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
podrén ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calculardn
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de
los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los dos dias hébiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento.
"LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la
procedencia de lasolicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefalado para ejecutar la obra, debera formalizarse
un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la
rescision del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser el
Gnico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via
piblica; también estd obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra:-
cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON',
a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfaccién de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de
las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON"
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el mont
total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas
o morales los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerira aprobacién previa y po
escrito de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas y aéreas,
jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y
acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas
instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON" y de manera inmediata hara las reparaciones y/o
reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA

UNISON”. <
-
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DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa
justificada, "LA UNISON", a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra
suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la
suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON',
a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la
peticién y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuara produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es
procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construcciéon o normas de
calidad, asi-como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a
solicitud de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables.
Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dfas hébiles siguientes al de la
fecha en que reciba la notificacion escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y
dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrandose a
continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y
volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortizacion y estimacione
liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan seguir vigentes durante un

afo después de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo\
de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

o,

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "E
CONTRATISTA" se seguira el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisiéon del contrato
y las causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacion del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que ~
justifique las defensas a su favor.

c) "LA UNISON?, transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
sin respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la
contestacion de éste, procederd a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitird su |
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resolucién declarando la rescision del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

d) Siresultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad
de "EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el sobrecosto
de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se harén efectivas, en
lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA', incorporando a la reclamacion
relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades
a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse
por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias hébiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafar las pruebas documentales
necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendr4 la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, compararé periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
lo que debid realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dfa de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ning(in caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescisién, de acuerdo
a lo establecido en la clausula décima cuarta.

A

Al realizar el célculo de la sancion de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acorda
por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del av;
de las obras y se aplicaren dos o més sanciones por atraso, en la siguiente se deduciré el importe
la anterior.

La sancidn por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos programadoss
En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera
dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicién, se aplicard una retencién
del valor de los trabajos mal ejecutados que s6lo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a \

satisfaccion con los trabajos contratados. AN
\

AN
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'Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto
de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los trabajos objeto del contrato cuando
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se
procederé al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos
mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito la terminacién de los trabajos y "LA
UNISON?", a través de la Direcciéon de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias
habiles siguientes verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, levantandose el acta
correspondiente; en ella se hard constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para
responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la
construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON?', se tendra por no recibida la
obra hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de
la recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado
a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste
tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad
constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", existan
partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON'" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el \/
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. |

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B,
C y D inmediatos anteriores, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, recibird los trabajos dentro del plazo de treinta dfas habiles siguientes, levantindose
un acta pormenorizada y procedera a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién existieren Z
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON"y a cargo de "EL
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CONTRATISTA', el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haré efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo
cual en el texto de esta fianza se indicarad que su vigencia continuara hasta por un afio después de la
recepcion parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del
contrato el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA
UNISON" en un plazo no mayor a quince dfas héabiles contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos
de precios que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los
trabajos. §

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagaréa
a "LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién, tratdndose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre
el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion.

Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes seglin la tasa establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas demds y se computaran por dias de calendario desde que venci6 el
plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA'", en su carécter de empresatjo.
y patrén del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, sera e
Gnico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demasy
ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se

compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que “sys.
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajo' del

contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara también respecto a los proveedore
de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién vy
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado Sonora, asi como a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a
la jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de Ias\
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones: \
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1. Elequivalente al dos al millar sobre cada estimacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
por concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. El equivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para Supervisién y Control de obra de “LA UNISON”".

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la Industria
de la Construccion (1.C.1.C.) de la C.M.I.C.

4. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 18 de agosto de 2021.

]
UNIVERSIDAD DE SONORA CONTRATISTA

a4

ARTE ING. MANUEL MUNOZ QUINTERO

DE ADMINISTRACION

REVISADO
POR EL ABOGADO GENERAL

Vo hid

“DR. RAFAEL RAMIREZ VILLAESCUSA

.
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