C001-UNIAD-036-2021

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU
APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE,
Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA",
A TRAVES DE SUAPODERADO GENERAL, EL ING. JORGE ARTURO ZEPEDA ARRIAGA, DE ACUERDO
A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Orgdnica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C. Que la adjudicacion del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccién I, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora,
en virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no excede del equivalente a diez mil
salarios minimos diarios vigentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pdblica nimero
4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Pdblica Ntmero
77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

E. Que el monto del presente contrato se pagara con recursos de Ingresos Propios.
SEGUNDA .- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que la existencia legal de CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V. y su representacion
como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién y de Dominio
consta en la Escritura Pablica Namero 5,720, volumen 277, de fecha 01 de junio de 1998,
otorgada ante la fe del Notario Piblico Nimero 5 de Hermosillo, Sonora, Lic. Prospero |. Soto
Wendlandt, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio, Seccién Comercio,
Libro Uno, bajo niimero 16092, volumen 298, de fecha 19 de Agosto de 1998.

B. EL Ing. Jorge Arturo Zepeda Arriaga declara ser mexicano, identificindose con Credencial de
Elector expedida por el Instituto Federal Electoral folio ...... 1o y declara que si cambiara de
nacionalidad, se considerard mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se
compromete a no invocar la proteccién de algiin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técni
econdmicas necesarias para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CSO980714531. C

E. Que su domicilio para fines de este contrato, es Avenida Angel Garcia Aburto ndmero 22¢, entrex_
Pifia y H. Caborca, C.P. 83150 Colonia Jests Garcia, en Hermosillo, Sonora. '*\}\\3

. AN
2 . N \
, e ) Ny
B = r .
=
7t 3

1de8



C001-UNIAD-036-2021

F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora,
que le impidan contratar. '

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos
a que se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de-los espacios y asi
prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en
presupuesto, catdlogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por
las partes forman parte integrante del presente contrato, asf como las demds normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién
de una obra consistente en: “ADECUACION DE AREA EN PLANTA BAJA FRONTAL ALA NORTE
EDIFICIO RECTORIA, EN LA URC”, de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo
con el presupuesto y seglin catilogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el
inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON', mismos
que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones
dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto del servicio de rehabilitacién es de $316,043.94 masel 16% de |.V.A.
equivalente a $50,567.03, dando el monto total de $366,610.97 (Son: Trescientos Sesenta y Seis Mil
Seiscientos Diez Pesos 97/1 00 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizar4 los trabajos objeto de este contrato
durante un periodo de 30 dias naturales, con plazo de ejecucién del 09 de agosto al 07 de septiembre
de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON"
se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictamenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecerd antes de la
iniciacién de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, que actuard como superintendente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA
UNISON” deber4 vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico,
administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para ejecucion de la
obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo Q
la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y biticoras para que "LA
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UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para las
instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
(utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantias de cumplimiento del
contrato que se ajustaran a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza
de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber
prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este
contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones
y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra.

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacién.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos
o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia
serd de doce meses contados a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hard constar
en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA
UNISON" la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacién automdticamente. Si hubiera vicios
ocultos "LA UNISON" debera comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer
valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante
estimaciones por periodos quincenales acompariadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, la que serd presentada para revisién y autorizacién de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcién de
los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”", por conducto de la propia Direcci6n.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON",
por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de
"EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto
seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados mediante
el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calculardn bajo los lineamientos y condiggg
que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito
o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de los trabajos,
éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecuciéon por medio de una solicitud de prérroga en la
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que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que deberd presentarse dentro
de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON', a través de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un
plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a
su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, deberd formalizarse un
CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién
del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el dnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via piiblica; también
estd obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas
de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efecttie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su
parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra
ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que
se requerira aprobacién previa y por escrito de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA
UNISON".

Ademds, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas y aéreas, jardines y demas
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de
que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticién
de “LA UNISON”" y de manera inmediata hard las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por
cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON",

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON", a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podré suspender en todo o en
parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién, debera presentar estudio q
justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, resolverd sobre la procedencia de la peticién y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuara produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el

ajuste de costos y monto de las fianzas. ~
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DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- “LA UNISON" podri rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA
UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por
cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL
CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al de la fecha en que reciba
la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA
UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrandose a continuacién un convenio entre
las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe
de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo
y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinaci6n de rescisién del contrato y las
causas que la motiven.

b). Dentro del término de los cinco dias hdbiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON', "EL CONTRATISTA" deberd presentar un estudio que justifique
las defensas a su favor.

c) "LA UNISON?, transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior, sin
respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la contestacién
de éste, procederd a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitird su resolucién
declarando la rescisién del contrato o bien, dejando insubsistente el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
"EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberd considerar el sobrecosto de los
trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se harédn efectivas, en lo procedente,
las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto
en la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a -
cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por O
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias. \\(
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DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, comparard
periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sanci6n econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto
de sanciones por retraso no deberd exceder en ningtin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del
contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, de acuerdo a lo establecido en
la clausula décima cuarta.

Al realizar el célculo de la sanci6n de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaren dos o mds sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la
anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En
tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencion y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro
del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la calidad
de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la
aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en
la siguiente estimaci6n. Si se determinara la reposicién, se aplicard una retencién del valor de los trabajos
mal ejecutados que s6lo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos
contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON', por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procedera al finiquito
de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON',
a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias hdbiles siguientes
verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, levantdndose el acta correspondiente; en ella
se hard constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios
ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la
entrega de esta fianza a "LA UNISON', se tendra por no recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo méximo de presentacion de finiquito no podrd exceder de sesenta dias naturales a partir de la C
recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién
dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su__
resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; ==
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una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON?', a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", existan
partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, Cy D
inmediatos anteriores, "LA UNISON?', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibird
los trabajos dentro del plazo de treinta dias hébiles siguientes, levantindose un acta pormenorizada y
procederd a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del
afo siguiente contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a favor de "LA UNISON"y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haré efectivo
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia
continuard hasta por un ano después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL
CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del contrato
el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en
un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos de precios que se
hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
"EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a
"LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién, tratdindose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de s
liquidacion.
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Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar
dichas cantidades, mas los intereses correspondientes segtin la tasa establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas demds y se computardn por dias de calendario desde que vencié el plazo de su reembolso hasta
la fecha de su liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caricter de empresario y
patrén del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el Gnico
responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a
responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior
se aplicard también respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DEGIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estard a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la
Universidad de Sonora, asi como a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccién (I.C.1.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Elequivalente al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para Gasto de Supervision
y Control UNISON.

3. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 06 de agosto de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V.

~W/f’7 )
DR. LUIS ENRIQU IOJ?/BﬁARTE
APODERAD ENERALPARA ACTOS
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DE ADMINISTRACION
Informacion eliminada:
1) Informacién indicada en la redaccidn. 4 -
Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista DR. KA A REZ
en referencia. : ILLAESCUSA
Fundamento: Lineamiento segundo, fraccidn IV y XV; Décimo Primero, fraccién |y Décimo Abogado Genera,

Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacion en la UNIVERSIDAD DE SONORA K

Universidad de Sonora).



