C001-UNIAD-058-2021

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR.
LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA CONCRETO Y ESPACIO URBANO S.A. DE
C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL
ING. CARLOS ALBERTO TORRES CORRAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- “"LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Organica No.
4, publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de
1991

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro,
en Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de
este contrato.

C. Que la adjudicacion del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccion
I, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la
Universidad de Sonora, en virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no
excede del equivalente a diez mil salarios minimos diarios vigentes en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura PUblica
namero 4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria
Publica Nimero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

E. Que el monto del presente contrato se pagara con recursos de Ingresos Propios.
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE
C.\V." como consta, en la Escritura Pldblica Namero 15,938, Volumen 76, de fecha 12 de
diciembre de 2014, otorgada ante la fe de la Notario Piblico nimero 72, Suplente, de
Hermosillo, Sonora Lic. Juan Martin Ruiz Palafox, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

B. ElIng. Carlos Alberto Torres Corral declara ser mexicano, identificindose con Credencial
de Elector expedida por el Instituto Federal Electoral ........... T y declara que si
cambiara de nacionalidad, se considerara mexicano por cuanto al cumplimiento de este
contrato y se compromete a no invocar la proteccion de algtn gobierno extranjero, bajo
la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio

contrato.
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C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CEU1412124X1.

E. Que sefiala como su domicilio el ubicado Avenida De los Yaquis nimero 1187, colonia
Nueva Espana. C.P.83126, en Hermosillo, Sonora.

F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora, que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos a que se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de
los espacios y asi prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el
desarrollo de |a obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los
anexos, consistentes en presupuesto, catalogo de precios unitarios y calendario de obra,
que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato,
asi como las demas normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los
trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la
realizacion de una obra consistente en: “REPARACION DE BARDA COLINDANTE A
PROPIEDAD PRIVADA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA MANZANA
16, DE LA URC", de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el
presupuesto y segun catalogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su
total terminacion acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas
de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y
Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente contrato. Ademas, de cumplir con las disposiciones, normas y
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las
leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto del servicio de rehabilitacion es de $170,901.09 mas el 16% de
I.V.A. equivalente a $27,344.17, dando el monto total de $198,245.26 (Son: Ciento Noventa y
Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.).

\'\

2de 10



C001-UNIAD-058-2021

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizara los trabajos objeto de este
contrato durante un periodo de 40 dias naturales, con plazo de ejecucion del 03 de noviembre
al 12 de diciembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
UNISON" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la
obtencioén de los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes
de la iniciacion de los trabajos y en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante
permanente de tiempo completo, que actuara como superintendente, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto
y en coordinacion con “LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad
e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL
CONTRATISTA" contrate para ejecucion de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar de la obra
y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras
para que "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda
verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenidos, en
el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-
001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo
alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantias de cumplimiento
del contrato que se ajustaran a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de institucion autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento
y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra
extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera
expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA" hasta la
entrega total de los trabajos de obra.

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha
de notificacion del fallo de adjudicacion.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido para responder espeq’fi§inente de los defectos que resulten dea realizacion de
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los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
su ejecucion. La vigencia de esta garantia sera de doce meses contados a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos,
al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora
procedera a su cancelaciéon automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompafnadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, la que sera presentada para revision y autorizacion de la
Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles
siguientes a la fecha de corte recepcion de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON",
por conducto de la propia Direccion.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito
al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos
costos podran ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se
calcularan bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de
caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la
suspension de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por
medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacion de los trabajos en el plazo
que se considere necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los dos dias habiles
posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON", a través de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo
de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que
a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el niumero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente
rebase el 25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, debera
formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos
convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las
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sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera
determinar la rescision del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" sera
el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberéd sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso
de la via publica; también esta obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos
de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de
"LA UNISON", y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando
dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no
podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, para lo que se requerira aprobacion previa y por escrito de la Direccion
de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON",

Ademas, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas
y aéreas, jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA”
entiende y acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones
a dichas instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON” y de manera inmediata hara las
reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA" y sin
cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa
justificada, "LA UNISON", a través de su Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podra
suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA",
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante
sobre la suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo
"LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la
procedencia de la peticién y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuard produciendo todos sus
efectos legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos
y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento @e
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,y Obras de la Universidad de Sonora.
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Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte
de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccion
o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a
solicitud de éste “"LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que
justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la
peticion, celebrandose a continuacion un convenio entre las partes, en el que conste un estado
de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su
amortizacion y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento
deberan seguir vigentes durante un afio después de la rescision, para responder de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA" se seguira el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del
contrato y las causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacion del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que
justifique las defensas a su favor.

c) "LAUNISON", transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
sin respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
contestacion de éste, procedera a analizar las defensas o justificaciones aducidas y
emitira su resolucion declarando la rescision del contrato o bien, dejando ifsubsistente
el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescision del contrato, “"LA UNISON" establecera la
responsabilidad de "EL CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales
correspondientes y se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito
se debera considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos entregados por "LA
UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, |as fianzas otorgadas
por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la
Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procédimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras
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responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste
tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debio realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicara una sancion
economica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El
valor total por concepto de sanciones por retraso no deberéd exceder en ningln caso el 10%
(diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicion llegara a presentarse, sera causa
de rescision, de acuerdo a lo establecido en la clausula décima cuarta.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del
avance de las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira
el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacidn total de los trabajos
programados. En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencion y podra ser devolutiva si
el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.

“LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicion, se aplicara
una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "“EL
CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene
“LA UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto
de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones , recibira los trabajos objeto del contrato
cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de
recepcion se procedera al finiquito de\la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de
reclamar por trabajos mal ejecutados. ‘\\\
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Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacion de los trabajos y "LA
UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones , dentro de los treinta dias
habiles siguientes verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, levantandose el acta
correspondiente; en ella se hara constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de |a fianza
para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de
la construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendra por no
recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir
de la recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL
CONTRATISTA", éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcion total, "LA UNISON", a través de la Direccidon de
Infraestructura y Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los
supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON", por conducto de la Direccidon de Infraestructura y Adquisiciones,
determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la
normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON",
existan partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente
el contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A,
B, C y D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y
Adquisiciones, recibira los trabajos dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes,
levantandose un acta pormenorizada y procedera a formular la liquidaciéon correspondiente. Si
al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y
a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes d

cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza
de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuara
hasta por un afio después de la recepcion parcial para responder tanto de los vicios ocultos y
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mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL
CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del
contrato el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara
a "LA UNISON" en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
le sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos
basicos de precios que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere,
los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a
entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencid el
plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes segln la tasa establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas demas y se computaran por dias de calendario desde
que vencio el plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caricter de
empresario y patron del personal que ocupa en la realizacion de los trabajos objeto de este
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, previsiéon y seguridad social. "EL
CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON"
respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara
también respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, se estard a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, asi como a los demas
ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.
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VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que de cada una de las
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la
estimacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para
el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (I.C.1.C.), en caso de estar

afiliado a ella.

2. El equivalente al 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) sobre el irﬁporte de la
estimacidn, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para

Gasto de Supervision y Control UNISON.

3. Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor
“EL CONTRATISTA”", establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal,
lo firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 03 de noviembre de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA

DRJLUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE
APODERADO GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION

(e=» REVISADO
] POR EL ABOGADO GENERAL

721/

DR. RAFAEL RAMIREZ VILLAESCUSA

N

Informacion eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

CONCRETO Y ESPACIO URBANO S.A. DE
C.v.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccidn IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. [Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacion en la
Universidad de Sonora).



