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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA
UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO
S.A DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL, ING. EVERARDO DAVILA BALLESTEROS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A.

Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala su Ley Orgédnica No.4
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas Johnson, Col. Centro,
en Hermosillo, Sonora, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato y que su
registro federal de contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico es: USO-
530922-NH6.

Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pablica nimero 4,706,
volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Piblica Nimero 77 de
Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

Que el costo de la obra materia de este contrato, se pagara con Recurso Ordinario.

Que este contrato se adjudicé directamente en términos de lo dispuesto por el articulo 43 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de que su importe no
excede el monto maximo que para estos efectos establece el Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio fiscal de 2020, ademds de que es necesaria la utilizacion de este
procedimiento de contratacién a fin de evitar costos adicionales con una licitacién, mismos costos
que no estan considerados en los montos estimados de los recursos autorizados, asi como
igualmente poder cumplir a tiempo con las metas académicas para las cuales fueron destinados de
manera extraordinaria tales fondos federales a la Universidad.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que la existencia legal de IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A. DE C.V. y su

representacién legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la Escritura Pablica
No. 1229, Volumen V, de fecha 10 de junio de 2013, otorgada ante la fe del Notario Pablico
Namero 86 de Hermosillo, Sonora, Lic. Adridn Armenta Martinez, inscrita en el Registro Pablico
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil
No. 41647*7, de fecha 31 de Julio de 2003 .

B. ElIng. Everardo Ddavila Ballesteros declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar

expedida por el Instituto Federal Electoral, nimero .......... T y declara que, si llegare a
cambiar de nacionalidad, se considerara como mexicano por cuanto al cumplimiento de este
contrato y se compromete a no invocar la proteccién de algin gobierno extranjero, bajo la pena
de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.
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C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y
econémicas necesarias para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es [ID130610NN7.

E. Que sefala como su domicilio el ubicado en Calle Zoila Reyna Palafox nimero 165, esquina con
calle Nifios Héroes, Colonia El Mariachi, C.P. 83040, en Hermosillo, Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar.

G. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catdlogo
de precios unitarios, calendario de obra, planos y especificaciones generales y particulares de la
construccién, que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, asi como
las demds normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

H. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos,
para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en su desarrollo, tales como las condiciones climaticas, geogrdficas y demds
caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién donde habran de realizarse.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién
de servicio relacionado con obra consistentes en: “HABILITACION DE VENTILACION CRUZADA PARA
EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN INSTALACIONES DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS Y DE
CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA URC”, de acuerdo con el presupuesto que se anexa, ubicado en
Hermosillo, Sonora, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de
este Contrato, asi como en las normas de construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los
trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON', mismos que se tienen por reproducidas como
parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las disposiciones, normas vy
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes y
reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. - PRECIO. - El monto de la obra es de $281,134.08 mas el 16% de 1.V.A. equivalente a
$44,981.45, dando el monto total de $326,115.53 (Son: Trescientos Veintiséis Mil Ciento Quince Pesos
53/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizara el servicio relacionado con obra,
objeto de este contrato durante el perfodo de 19 dias naturales, con fecha de inicio 29 de noviembre al
17 de diciembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON"
se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo el servicio
relacionado con obra, materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de
los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.
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QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacién del servicio relacionado con obra y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante
permanente de tiempo completo, que actuara como superintendente de construccién, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al
efecto y en coordinacién con “LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad
e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL
CONTRATISTA” contrate para ejecucién de los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar del servicio
relacionado con obra y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones
y bitdcoras para que "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda
verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién del servicio relacionado con obra
convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizaci6n).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio del servicio relacionado con obra ambas partes acuerdan que no habra
anticipo alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" presentara fianza expedida por una institucién de Fianzas
a favor de “LA UNISON". La fianza sera presentada previamente a la recepcién formal del servicio
relacionado con obra en la que se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados de
este contrato y en la legislacién aplicable.

La vigencia de esta garantia serd de un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" deberd constituir fianza por el equivalente al 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido del servicio relacionado con obra contratada, lo que se hara
constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de
"LA UNISON" la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién automaticamente. En caso de
presentarse vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo de inmediato y por escrito a "EL
CONTRATISTA" y a la Afianzadora, para que se haga efectiva la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que el servicio relacionado con obra ejecutado
se paguen mediante estimaciones por periodos quincenales acompafiadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, la que serd presentada para revision y autorizacion de la Direccién
de Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha
de corte recepcién de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia
Direccion.

NOVENA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de
servicio relacionado con obra se le hagan las siguientes retenciones:

1. El equivalente al cinco al millar del importe de los trabajos estimados para cobro, para que seran
destinados a las acciones de inspeccién y vigilancia previstas en el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos;

2. El equivalente al cinco al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor
agregado, por concepto de aportacién para supervisién y control de obra de “LA UNISON";

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor
agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la

Construccién (I.C.I.C.) de la C.M.1.C.
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DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON",
por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de
"EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto
seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen
un aumento o reduccién de los costos del servicio relacionado con obra atin no ejecutados, dichos costos
podrén ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan bajo
los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIC)N.- Si como consecuencia de un caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de los
trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar
el tiempo-de la realizacién del servicio relacionado con obra en el plazo que se considera necesario;
solicitud que deberd presentarse dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha en que ocurre el
evento. "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, apoyandose en el
dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad,
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha
de su recepcion, determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
25% (veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién del servicio relacionado con obra,
debera formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos
convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso del servicio relacionado con obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera
determinar la rescisién del contrato.

Ademads, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién del servicio relacionado con obra objeto
de este contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas
y aéreas, jardines y demds infraestructura existentes y colindantes a los trabajos. “EL CONTRATISTA”
entiende y acepta que en caso de que con motivo del servicio relacionado con obra resultaran dafos o
afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticién de “LA UNISON” y de manera inmediata hara las
reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo
alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el tnico
responsable de la ejecucién del servicio relacionado con obra y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA UNISON”; también estd obligado a que los
materiales y equipos utilizados en el servicio relacionado con obra cumplan con las normas de calidad
establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicho servicio relacionado con obra se efectiie a satisfaccién de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o
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negligencia de su parte causando danos y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hard
efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL
CONTRATISTA" no podré ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y
obligaciones derivados de este contrato, salvo el derecho de cobro sobre estimaciones por el servicio
relacionado con obra ejecutados, con la aprobacién previa y por escrito de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Los dafos y perjuicios ocasionados por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON', a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podré suspender en todo o en
parte el servicio relacionado con obra contratados, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, el servicio relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos no recuperables. "EL
CONTRATISTA'", dentro de los veinte dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la
contratante sobre la suspensién, deberd presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual
plazo "LA UNISON', a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, resolverd sobre la
procedencia de la peticién y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuard produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién del servicio relacionado con obra
y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién
correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia el servicio relacionado con obra
en la fecha pactada, suspende injustificadamente el servicio relacionado con obra, no cumple con el
programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o
reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de
construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagard el servicio relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos no
recuperables. Paraello "EL CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los veinte dfas hébiles siguientes
al de la fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud;
y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrdndose a
continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen
del servicio relacionado con obra ejecutado, importe de los anticipos otorgados, su amortizacién y
estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan seguir vigentes
durante un afio después de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir
a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA"
se seguird el siguiente procedimiento:
)
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A. "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las
causas que la motiven.

B. Dentro del término de los quince dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON', "EL CONTRATISTA" deberd exponer lo que a su derecho
convenga y aportard, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

C. "LA UNISON?, transcurrido el plazo de quince dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
resolverd considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA'".

D. “LA UNISON" comunicard a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes
su determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. Siresultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
"EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendra de cubrir los importes resultantes del servicio relacionado con obra ejecutado adin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el
sobrecosto del servicio relacionado con obra que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo
a la recuperacién de los materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior,
se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA', incorporando
a la reclamacion relativa lo dispuesto en la Cldusula Décima Novena del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA UNISON”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a
cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar que el
servicio relacionado con obra de este contrato se esté ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, comparard periédicamente el avance de los trabajos.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso no deberd exceder en ningln caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescisién, de acuerdo con
lo establecido en la clausula décima quinta.

Al realizar el cdlculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del
avance del servicio relacionado con obra y se aplicaren dos o més sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total del servicio relacionado con
obra programado. En tanto esto no ocurra, tendra el cardcter de retencién y podra ser devolutiva si el
atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la calidad
del servicio relacionado con obra y cuando el servicio relacionado con obra, no se hubieren apegado a
las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar la
reposicién del servicio relacionado con obra mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en

.



C001-UNIAD-067-2021-ORD

proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo €n la siguiente estimacién. Si se
determinara la reposicién, se aplicard una retencién del valor del servicio relacionado con obra mal
ejecutados que sélo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con el servicio relacionado
con obra contratados.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de
la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibird el servicio relacionado con obra objeto del
contrato cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a
las especificaciones convenidas y demads estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se
procedera al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal
ejecutados.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podrd exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcién del servicio relacionado con obra; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para
su elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd
un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestién, se dara por aceptado

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito la terminacién del servicio relacionado
con obra en un plazo no mayor de cinco dias habiles posteriores a la misma, debiendo anexar los
documentos que lo soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra y "LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, dentro de los quince dias naturales siguientes verificard que el servicio relacionado con
obra esté debidamente concluidos, levantdndose el acta correspondiente; en ella se hara constar ademas
de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala
calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccion, lo siguiente:

A. Lugar, fecha y hora en que se levante;

B. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor del servicio relacionado con obra por parte

de la dependencia o entidad y del superintendente de construccién por parte del contratista; -

Descripci6n del servicio relacionado con obra que se reciben;

Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

Periodo de ejecucién del servicio relacionado con obra, precisando las fechas de inicio y

terminacién contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

F. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de
autorizacion;

G. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi
como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados
de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; y

H. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién del servicio relacionado
con obra fue entregado a la residencia de obra o a la supervisién por parte del contratista.

moN

Si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON!, se tendra por no recibido el servicio relacionado
con obra hasta que ocurra dicha entrega.
i !
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Si transcurrido el plazo mencionado en la dltima parte del segundo pérrafo de esta clausula "LA UNISON'
se negare a recibir el servicio relacionado con obra "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias
hébiles, podra acudir ante la Contraloria Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencién
aportidndole las pruebas pertinentes.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de Infraestructura, podra efectuar
recepciones parciales del servicio relacionado con obra si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender el servicio relacionado con obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad
constructiva;

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON', existan partes
que sean identificables y susceptibles de utilizarse;

C. Si "LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato;

D. Cuando de comdn acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato;

Y:
E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C y
D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones,
recibird el servicio relacionado con obra dentro del plazo de quince dias naturales siguientes,
levantdndose un acta pormenorizada y procederd a formular la liquidacién correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse el servicio relacionado con obra o dentro del afio siguiente contado a partir de la
liquidaci6n existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON"
y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse
el servicio relacionado con obra ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuard
hasta por un afio después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala
calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL
CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del contrato
el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA UNISON" en
un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos de precios que se
hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en el servicio
relacionado con obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucién de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
"LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la cldusula décima novena (Pagos en
exceso) del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a
"EL CONTRATISTA'", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNISON". Pa)
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VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su carécter de empresario y patrén del
personal que ocupa en la realizacién del servicio relacionado con obra, objeto de este contrato, sera el
anico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete,
por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de "LA UNISON" respecto al servicio relacionado con obra del contrato.

El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicard también respecto a los proveedores de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como a los demas ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 26 de noviembre de 2021.
%’BUCION Y

="

UNIVERSIDAD DE SONORA IDIS  INGENIERIA
SERVICIO S.A, DE

APODERADO GENERAL PARA ACTOS REPRESE
DE ADMINISTRACION

Informacion eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.
Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

D RA AEL AMIRE? Fundamento: Lineamiento segundo, fraccidn IV y XV; Décimo Primero, fraccion | y Décimo
[
Vil LL;LBFUJA Segundo, Apartado B, (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacion en la
f’.uf.’t“; da General Universidad de Sonora).

UNIVERSIDAD BE EEGN{C}R:;
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