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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE
DENOMINARA "LA UNISON",-REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y LA EMPRESA HERTEG GRUPO
CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
APODERADO GENERAL, EL C. ALEJANDRO TERAN ESTRELLA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Orgénica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de este
contrato.

C. Que la adjudicacién del contrato se realiz6 de conformidad con el Articulo 34 fraccién I,
58, 61 fraccion lll y demas relativos de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de Sonora, toda vez que el costo total de los trabajos no excede el
equivalente a diez mil veces el salario minimo diario general vigente en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pablica namero
4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Piblica
Niamero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

E. Que el monto del presente contrato se pagard con Fondo de Aportaciones Miiltiples,
FAM 2021.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “Herteg Grupo Constructor, S.A. DE C.V.” y
su representacién legal, con Escritura Pablica No. 11,287, volumen 217, de fecha 21 de
Febrero de 2012, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 67, de la Ciudad de Navojoa,
Sonora, Lic. Jorge Jests Martinez Almada debidamente inscrita en el sistema de Gestion
Registral, de la seccién comercio, del registro publico de la propiedad de la Ciudad de
Navojoa, Sonora, con fecha 27 de febrero de 2012, bajo folio mercantil 10387*11.

B. EIC. Alejandro Teran Estrella declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar
expedida por el Instituto Federal Electoral, nimero ............. T , Y declara que, si
llegare a cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al
cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de algtin gobierno
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho
derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones legales, técnicas y
econémicas necesaﬂas para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
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D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es HGC120221BH1.

E. Que senala como su domicilio el ubicado en Periférico No0.3602, lote 3, Colonia Juarez, C.P.
85870 en Navojoa Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado Sonora, que le
impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrdn de ejecutarse los
trabajos, para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en su desarrollo, tales como las condiciones climéticas, geogréficas y
demés caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién donde habran de realizarse.

H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora y las normas técnicas y administrativas que regulan
la ejecucién de los trabajos, asi como el contenido de los anexos, consistentes en proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos, catdlogos de precios unitarios y
calendario de obra, que debidamente han firmado las partes que integran el presente
contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la
realizacién de una obra consistente en: “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FiSICA: SUSTITUCION
DE PISOS EN EDIFICIO 1L UBICADO EN CAMPUS, NAVOJOA DE LA URS”. En Navojoa, Sonora,
de acuerdo con el presupuesto y segln catdlogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y
Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente contrato. Ademds, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en
materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos
correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto de la obra es de $63,434.39 més el 16% de |.V.A. equivalente a
$10,149.50 dando el monto total de $73,583.89 (Son: Setenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Tres
Pesos 89/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizara la obra objeto de este contrato
durante un periodo de 17 dias naturales, con plazo de ejecucién del 29 de noviembre al 15 de
diciembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
UNISON" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién d
los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.
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QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecerd antes de la
iniciacién de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, que actuard como superintendente de-construccién, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en
coordinacién con “LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA”
contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y
bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para
que "LA UNISON'", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido
de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012,
Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo
alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS .- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de
contrato que se ajustard a las siguientes bases:

1.- Se constituird fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso
de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el
cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse
a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega total de los
trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacién; y,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La
vigencia de esta garantfa serd de doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de |
no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién \_
automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL
CONTRATISTA"y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.
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OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompaiiadas de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, la que serd presentada para revisién y autorizacion de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha
de corte recepcién de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia \
\
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NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON', por conducto de la Dirgccién de Infraestructura y Adquisiciones, podrd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al
representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
podrén ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que deberd presentarse dentro de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento.
"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dfas habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, debera formalizarse
un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicarén las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la
rescision del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser4 el
dnico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via
pablica; también estd obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra
cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y
a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfaccién de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de
las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el monto
total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas
o morales los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerird aprobacién previa y por
escrito de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademds, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato

extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas,
jardines y demés infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y

57 ! 4de9 { L
/, V7 ~ s
/ // C/é(f/ C ) 4 = (:a-&\ B K“



C001-UNIAD-068-2021-FAM

acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas
instalaciones, a simple peticién de “LA UNISON” y de manera inmediata hara las reparaciones y/o
reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA
UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa
justificada, "LA UNISON', a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra
suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro
de los cinco dfas habiles siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la
suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON",
a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, resolverd sobre la procedencia de la
peticién y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuard produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es
procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de
calidad, asf como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a
solicitud de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables.
Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la
fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y
dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticion, celebrandose a
continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y
volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones
liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un
afo después de la rescisién, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo
de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA" se seguira el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisidn del contrato
y las causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dfas hébiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que

justifique las defensas a su favor.
/
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c) "LA UNISON, transcurrido el plazo de cinco dias hébiles a que se refiere el inciso anterior,
sin respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
contestacion de éste, procederd a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitiré su
resolucién declarando la rescisiéon del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

d) Siresultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad
de "EL CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales correspondientes y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el sobrecosto
de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se harén efectivas, en
lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién
relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades
a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse
por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafar las pruebas documentales
necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendr la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
lo que debib realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningin caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicion llegara a presentarse, sera causa de rescision, de acuerdo
a lo establecido en la clausula décima cuarta.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas
por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance
de las obras y se aplicaren dos 0 més sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de
la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos programados.
En tanto esto no ocurra, tendrd el caracter de retencién y podré ser devolutiva si el atraso se recupera
dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determinara la reposicién, se aplicara una retencién
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del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a
satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadds anteriormente son independientes de la facultad que tiene "[A
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto
de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibird los trabajos objeto del contrato cuando
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcion se
procederd al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos
mal ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito la terminacién de los trabajos y "LA
UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias
habiles siguientes verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, levantdndose el acta
correspondiente; en ella se haré constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para
responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la
construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON', se tendra por no recibida la
obra hasta que ésta se entregue.

El plazo méximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de
la recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado
a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste
tendrd un plazo de quince dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad
constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON', existan
partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B,
C y D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, recibira los trabajos dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes, levantandose
un acta pormenorizada y procederd a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y
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liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON"y a cargo de "EL
CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haré efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo
cual en el texto de esta fianza se indicara que su vigencia continuaré hasta por un afio después de la
recepcion parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del
contrato el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA
UNISON" en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos basicos
de precios que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los
trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara
a "LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratdndose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre
el saldo no amortizado y por los dfas de calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion.

Tratindose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a
reintegrar dichas cantidades, més los intereses correspondientes seg(in la tasa establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calcularén
sobre las cantidades pagadas demés y se computarén por dias de calendario desde que venci6 el
plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su carécter de empresario
y patrén del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el
Gnico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del
contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicard también respecto a los proveedores
de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, se estaré a lo dispuesto por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado Sonora, asf como a los demas ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.
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VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada ‘tina “de Tas
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones: ——

1. El equivalente al dos al millar sobre cada estimacion, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. El equivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para Supervision y Control de obra de “LA
UNISON".

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de Capacitacién de la Industria
de la Construccién (I.C.I1.C.) de la CM.I.C.

4. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 26 de noviembre de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR SA.
DE C.V.
- £ : ) 7 ; p
. ’ / \ T2
DR. LUIS ENRIQUERIOJAS DUARTE JA%K&&//@ éfﬂa/
APODERADO-GENERAL PARA ACTOS C. ALEJANDRO TERAN ESTRELLA
DE ADMINISTRACION REPRESENTANTE LEGAL

DRAAPA/EIKAREZ . ‘

VILLAESCUSA
Abegado General

UNIVERSIDAD DE -f}“&(‘l{

1) Informacion indicada en la redaccidn.

Informacion eliminada:

Motivo: Su divulgacion, al ser informacién confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccion IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacion en la

Universidad de Sonora).
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