CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V.,
EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL ING. JORGE ARTURO ZEPEDA

C001-USONLP-012-2021

ARRIAGA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

PRIMERA. - "LA UNISON" DECLARA:

A)

B)

O

D)

E)

Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Organica No. 4, publicada en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en Hermosillo, Sonora
mismo domicilio que senala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que la adjudicacion del contrato se realizé6 mediante el procedimiento de Licitacion No. USONLP-012-2021,
con fundamento en los Articulos No. 20 fraccién |, 30, 52, 53 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en Vigor.

Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pdblica nimero 4,706, volumen
35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Pdblica NGmero 77 de Hermosillo, Sonora,

Lic. Carolina Montiel Reyes.

Que el monto del presente contrato se pagara con Recursos de Fideicomiso de Cuotas.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

A.

Que acredita la existencia legal de la empresa “CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V.” y su
representacion como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién y de Dominio
consta en la Escritura Pdblica No. 5,720, volumen 277, de fecha 01 de junio de 1998, pasada ante la Fe del
Notario Pablico No. 5, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Prospero |. Soto Wendlandt, debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, Libro
Uno, bajo No. 16092, Volumen 298, de fecha 19 de agosto de 1998.

El Ing. Jorge Arturo Zepeda Arriaga declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar expedida por
el Instituto Federal Electoral, nimero ........ e A , y declara que, si llegare a cambiar de
nacionalidad, se considerarda como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete
a no invocar la proteccion de algin gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones legales, técnicas y econémicas necesarias
para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es CS0980714531.

Que senala como su domicilio el ubicado en Avenida Angel Garcia Aburto nim. 227, entre.Pina y H. Caborca,
Colonia Jesis Garcia, C. P. 83150, en Hermosillo Sonora.

Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, que le impidan contratar.

Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos a que se refiere

este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los espacios y asi prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.


Paty Guerrero
Resaltado
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H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, servicios y Obras
de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catdlogo de precios
unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del presente
contrato, asi como las demas normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS. -

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra
consistente en: “INFRAESTRUCTURA MEZZANINE: ACCIONES HACIA LA PERMANENCIA DEL FORO BELLAS ARTES”,
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el presupuesto y segin catilogo de conceptos
que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefalados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON",
mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes
y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. — PRECIO. - El monto de la obra es de $391,387.14 mas el 16% de I.V.A. equivalente a $62,621.94, dando el
monto total de $454,009.08 (Son: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Nueve Pesos 08/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizara la obra objeto de este contrato durante el periodo de
45 DIAS CALENDARIO, con un plazo de ejecucién del 12 de noviembre al 26 de diciembre de 2021, La obra debera
iniciar en la fecha indicada con independencia a la entrega del anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se obliga a poner
a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf
como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictimenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacién.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la iniciacién de los trabajos
y en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo, que actuard como
superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA”
contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deber4 tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad
de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y biticoras para que "LA UNISON', a través de la Direcci6n de
Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra
convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012,
Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgard anticipo por el 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto total del contrato dentro
de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la firma del contrato. Para su tramite "EL CONTRATISTA"
entregara por escrito el programa y distribucién de su aplicacién.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizard el importe del anticipo que se le otorgue mediante fianza
expedida por una institucién de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza serd presentada previamente a la entrega del
anticipo y dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la adjudicacién. En ella
deberan hacerse constar minimamente las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras
de la Universidad de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o invertido

en fines distintos a los sefalados en el contrato.
2de7 M
1 °



C001-USONLP-012-2021

Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor para el cumplimiento de
las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extempordneamente; o inclusive
cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por
escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la Universidad de
Sonora, que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan
pagado, en su caso, los accesorios.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 y 280 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida,
conforme lo disponen los articulos 282 y 283 de dicha Ley.

Que la fianza estara vigente durante la amortizacién total del anticipo, asi como durante la substanciacién de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme.

La amortizacién de este anticipo deberi efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, del ejercicio correspondiente.

La garantfa subsistird hasta la total amortizacién del anticipo en cuyo caso “LA UNISON" cancelard la misma mediante
notificacién expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademis de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que se
ajustard a las siguientes bases:

1. Se constituird fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza de institucién
autorizada expedida a favor de "LA UNISON', que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecuci6n
de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte
anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL
CONTRATISTA" hasta la entrega total de los trabajos de obra.

2. La fianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del
fallo de adjudicacién.

3. "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la
fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para responder especificamente
de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantfa serd de doce meses contados a partir de la
fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término
del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacién
automdticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y
a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante estimaciones por periodos
quincenales acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la que serd presentada para revision y
autorizacién de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias hébiles siguientes a la

fecha de corte recepcion de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON", por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - "LA UNISON', por conducto de la
Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato
mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerarén incorporadas al texto

del contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes.
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DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este
contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin
no ejecutados, dichos costos podran ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor no
imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podré gestionar una ampliacién del plazo
de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera
presentarse dentro de los dos dias hébiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON", a través de la Direccién
de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25% (veinticinco por
ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, deberd formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la
normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA" incurrié en mora
durante el tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA
UNISON" pudiera determinar la rescisién del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el Gnico responsable de la
ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad y uso de la via piblica; también estd obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos
de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y a que la realizacién
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL
CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerird
aprobacién previa y por escrito de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademds, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme cuidados respecto
de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas y aéreas, jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a
la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones
a dichas instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON” y de manera inmediata hard las reparaciones y/o reposiciones
correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA UNISON", a través de
su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL
CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de
los cinco dfas hébiles siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante sobre la suspension, deberd presentar estudio
que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones,
resolvera sobre la procedencia de la peticién y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuard produciendo todos sus efectos legales, debiéndose modificar
en lo referente al plazo para la ejecuci6n de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO. "LA UNISON" podri rescindir el contrato sin responsabilidad para ella, por
razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON', que no se ajuste a las especificacione
de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrat
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Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de éste "LA UNISON"
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de
los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su
solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrdndose a continuacion un
-convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los
anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. ~En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan
seguir vigentes durante un afio después de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo
de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se seguira el siguiente
procedimiento:

A) "LA UNISON' comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las causas que la motiven.

B) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento de "LA UNISON®,
“EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique las defensas a su favor.

C) "LA UNISON?, transcurrido el plazo de cinco dias hébiles a que se refiere el inciso anterior, sin respuesta de "EL
CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la contestacion de éste, procederd a analizar las defensas
o justificaciones aducidas y emitird su resolucién declarando la rescisién del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

D) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de "EL CONTRATISTA",
se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendra de cubrir los importes resultantes de
los trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberd
considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas
otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la Cldusula Décima Séptima
del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera
acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendrd la facultad de verificar que las obras de este contrato se
estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de
la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debi6 realizarse a la
fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sanci6n econémica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato
por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones por retraso no deberé exceder en ning(in caso el 10% (diez por
ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescisién, de acuerdo a lo establecido
en la cliusula décima cuarta.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren
dos 0 més sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior.

La sanci6n por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En tanto esto no ocurra,
tendra el carcter de retenci6n y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON?", a través de la Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para
determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencia
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determinara la reposicién, se aplicard una retencién del
valor de los trabajos mal ejecutados que s6lo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos

contratados.
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Las penas convencionales sefaladas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON" para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS 'Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos
hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato. Con vista del acta
de recepcién se procedera al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito la terminacion de los trabajos y "LA UNISON', a través de la
Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias hébiles siguientes verificard que los trabajos estén
debidamente concluidos, levantindose el acta correspondiente; en ella se hard constar la entrega por parte de "EL
CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la
construccion; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendra por no recibida la obra hasta que ésta se
entregue.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de la recepcién de los trabajos;
en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA
UNISON" procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard
por aceptado.

Iindependientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podrd
recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A)  Que LA UNISON?", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine suspender los trabajos
y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B) Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON', existan partes que sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

C) Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.
D) Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C'y D inmediatos anteriores,
"LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibird los trabajos dentro del plazo de treinta dias
habiles siguientes, levantandose un acta pormenorizada y procedera a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA'", el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuara hasta por un afio después de la
recepcion parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad
que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del contrato el saldo por amortizar
de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en un plazo no mayor a quince dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos de precios
que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa
por escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.
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Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar.dentro del plazo antes mencionado, pagara a "LA UNISON" gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratindose de prérroga en el pago
de créditos fiscales, los cargos se calculardn sobre el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo
de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas
los intereses correspondientes segdn la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga de
créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas demads y se computardn por dias de calendario desde que
venci6 el plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caracter de empresario y patrén del personal que
ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones laborales derivadas
de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara también
respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto por el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, asf como a los demds ordenamientos que le sean
aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales
en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de obra se le hagan
las siguientes deducciones:

1. Elequivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién
(1.C.I.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Elequivalente al 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacién para Gasto de Supervisién y Control UNISON.

3. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA",
establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora, el dia 11 de noviembre de 2021.
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