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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU
APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE,
Y CONJUNTAMENTE LAS EMPRESAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V,,
COMO REPRESENTANTE COMUN, Y ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., A QUIENES
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, SE LES DENOMINARA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SUS
RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES, C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ MASCARENO E ING.
CRUZ RAMON DELGADILLO SAINZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que estd legalmente constituida conforme a la Ley Organica Niimero 4, publicada en el Boletin
Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene su domicilio legal en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, cédigo postal
83000 Hermosillo, Sonora.

C. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pblica nimero
4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Piblica Nimero
77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

D. Que este contrato se adjudicé mediante procedimiento de licitacién piblica, y conforme a lo
establecido en los articulos 51, 52 y demds relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, lo cual consta en el Acta de Fallo
de la Licitacién Pablica Nacional LPO-926011997-006-2021 de fecha 25 de octubre de 2021,
emitida por el Director de Infraestructura y Adquisiciones y que se anexa al mismo.

E. Que el monto del presente contrato se pagard con Remanentes del Fideicomiso para
Potenciacion del FAM 2021.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. e ELECTRO INGENIERIA DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V. suscribieron el dia 24 de junio de 2021 un Convenio Privado de
Propuesta Conjunta, para concurrir al procedimiento de Licitacién Plblica Nacional Ndmero
LPO-926011997-004-2021, el cual se anexa a este contrato de obra para formar parte del mismo,
a fin atender las condiciones planteadas en el Documento AL-07. Proposiciones conjuntas de las
Bases de la Convocatoria correspondiente, y que en virtud de haber resultado adjudicadas con el
contrato, comparecen ambas empresas como “EL CONTRATISTA” a su suscripcién a lo dispuesto
por el articulo 18 de la ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado y el articulo 55 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, pactando entre ambas empresas lo siguiente:

A.1).- Construcciones y Servicios del Pitic, S.A. de C.V. realizard Acabados en Jardin
Norte (excepto suministro y colocacién de pintura).

A.2).- Electro Ingenierfa del Pacifico, S.A. de C.V. realizara el suministro y colocacién de
intura.
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Que acredita la existencia legal de la empresa “CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A.
DE C.V.” y su representacion como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracién y de Dominio consta en la Escritura Plblica No. 25,197, volumen 857, de fecha
03 de julio de 1992, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 36, de la Ciudad de Hermosillo,
Sonora, Lic. René Martinez de Castro Orci, debidamente inscrita en el Registro Piblico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, No. 6943, de fecha 11 de
septiembre de 1992.

El C. Miguel Angel Gonzélez Mascarefio declara ser mexicano y se identifica con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, nimero 0573023747555, y declara que, si
llegare a cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de
este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de algiin gobierno extranjero, bajo la
pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones legales, técnicas y econémicas
necesarias para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es CSP920717EK5.

Que senala como su domicilio el ubicado en Calle Herreros niim. 25, entre Calle Calzada Progreso
y Calle Artesanos, Colonia Adolfo de la Huerta, C. P. 83295, en Hermosillo Sonora.

Que acredita la existencia legal de la empresa “ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE
C.V.” y su representacién legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la
Escritura Piblica No. 604, volumen 1, de fecha 06 de Mayo de 1996, pasada ante la fe del
Notario Piblico No. 3, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Orduio Fragoza
debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial
de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No. 12,219 Vol.76, de fecha 07 de Mayo de 1996.

El Ing. Cruz Ramén Delgadillo Sainz declara ser mexicano y se identifica con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, nlimero 0575023748747, y declara que si llegare
a cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de este
contrato y se compromete a no invocar la proteccién de alglin gobierno extranjero, bajo la pena
de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.l.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y econémicas
necesarias para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es EIP 960410 L62.

Que senala como su domicilio el ubicado Calle Huehuetl niimero 92, Colonia Cuauhtemoc. C.P.
83294, de Hermosillo, Sonora.

Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 63 y 118 de
la Ley Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que le
impidan contratar.

. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos,
para observar las peculiaridades del terreno, para prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra.
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N. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucién de los trabajos, asi como el contenido de los anexos, consistentes en
proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, catdlogo de precios unitarios y
calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del presente
contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la obra consistente
en: “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FiSICA (1ERA AMPLIACION 2DA ETAPA): MANTENIMIENTO
DE MUROS EXTERIORES (EDIFICIO MUSEO Y BIBLIOTECA)” DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.
Ubicado en Ciudad Hermosillo, Sonora, conforme al presupuesto anexo, y éste se obliga a realizarla hasta
su terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el
inciso "N" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como las normas de construccién vigentes en
el lugar donde deben realizarse los trabajos y los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos, los que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato. Ademds, de
cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO: El monto de la obra es de $823,558.64 mas el 16% de LV.A. equivalente a
$131,769.38 dando el monto total de $955,328.02 (Son: Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos
Veintiocho Pesos 02/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizaré la obra objeto de este contrato durante
un plazo de 30 dias naturales, comprendidos del 26 de octubre al 24 de noviembre de 2021. La obra
debera iniciar en la fecha prevista, con independencia a la entrega de anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA UNISON"
pondrd a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que realizara los trabajos materia de este
contrato, asi como a otorgar las facilidades para obtener los dictimenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacién.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" establecera antes de iniciarse
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo,
como superintendente de construccién, quien debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo
lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON" deberd
vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de
servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo
su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitiacoras para que su Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones
y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga

a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizaci6n). \

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgaré un anticipo del 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto total
del contrato y dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la firma del contrato.
Previo a su tramite "EL CONTRATISTA" entregard por escrito el programa y distribucién de su aplicacién.

Para todo lo relacionado con este rubro, el CONTRATISTA se sujetara a lo establecido en la LEY y el
REGLAMENTO. \
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SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizard el importe del anticipo que se le otorgue,
mediante fianza expedida por una institucién de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza serd
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (CINCO) dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo de la adjudicacion. En ella deberdn hacerse constar minimamente las
siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

C. Que la fianza garantizard los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extempordneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por escrito al deudor.

e Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de la Universidad de Sonora, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

f. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 y
280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida, conforme lo disponen los articulos
282 y 283 de dicha Ley.

g. Que la fianza estard vigente durante la amortizacién total del anticipo, asi como durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo en cuyo caso “LA UNISON” cancelara la
misma mediante notificacién expresa y por escrito a la institucién afianzadora, ademds de la garantia del
anticipo “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que se ajustard a
las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza
de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON', que garantice el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas
en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato,
la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos
convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacién; y,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos
o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia
serd de doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, lo que se hara constar en el
acta de regepcién formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON"

\
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la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién automdticamente. Si hubiera vicios ocultos “LA
UNISON" debera comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la
garantia.

OCTAVA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EJECUTADOS.-
Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante estimaciones quincenales
acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la que serd presentada para
revisién y autorizacion de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones de “LA UNISON"
dentro de los seis dfas siguientes a la fecha de recepcion de los trabajos a entera conformidad de “LA
UNISON", por conducto de la propia Direccién.

Al efecto, “EL CONTRATISTA” acepta expedir a favor de "LA UNISON", con diez dias naturales de
anticipacién, las facturas o recibos que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes por cada
cantidad que perciba por concepto de los trabajos realizados al amparo de este contrato que permita
liberar y entregar el cheque correspondiente en la Tesoreria General de “LA UNISON" y considerando el
apoyo econémico voluntario a “LA UNISON” del 0.5% sobre el importe de la estimacion, sin incluir IVA,
para gastos de supervisién y control de la obra.

NOVENA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de obra se
le hagan las siguientes retenciones:

1. El equivalente al dos al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
por concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. Elequivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
por concepto de aportacién para Supervisién y Control de obra de “LA UNISON".

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccién (1.C.1.C.) de la CM.I.C.

4. Llas que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor "EL
CONTRATISTA", establecidas en la cldusula décima sexta de este contrato.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON", a
través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito a "EL CONTRATISTA"
Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas
partes.

DECIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a
ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de
ellas, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos
costos se ajustardn mediante:

A. La revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; y
B. La revisién por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante

del contrato.

La apiicacié;d? los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere este articulo se sujetara a lo

siguiente: /
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los
indices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México.
Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA UNISON" no se encuentren dentro
de los publicados por el Banco de México, “LA UNISON" procederd a calcularlos conforme a los
precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de
México;

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
propuesta, y

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, serd “LA UNISON" quien lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que el mismo indique, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos a “LA UNISON". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA”
para reclamar el pago.

“LA UNISON" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera
emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

La autorizacién del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la
formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, serdn los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por “LA UNISON” deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las propuestas y no podran modificarse

o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del
mes del ajuste.

L) .
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VII.  Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos sefialados en las fracciones A y B de esta cldusula, “EL
CONTRATISTA" debera acompanar a su solicitud la siguiente documentacién:

a. La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine
el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA UNISON” los que
deberdn ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”;

b. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado
con los precios unitarios del contrato;

c. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa
que se tenga convenido;

d. Elandlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

e. las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL
CONTRATISTA” y “LA UNISON”, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste.

f.  En el procedimiento que establece la fraccién A, para la determinacién de los ajustes de
costos, se deberdn precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar,
conforme al programa convenido.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de célculo de los andlisis
de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa
convenido, en los que se sustituyan los costos bésicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

g. El procedimiento que establece la fraccién B, se desarrollard de la misma forma
enunciada en el numeral anterior, con la salvedad de que solamente se analizard un
grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total
faltante del contrato, conforme al programa convenido.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién o
extensién en el concepto de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por
medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como
la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considera necesario;
solicitud que deberd presentarse dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha en que ocurre el
evento. "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones,
apoyandose en el dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la
eventualidad, resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias hébiles
siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender
la prérroga.

En estos casos, la prorroga deberd formalizarse en un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la
normatividad especifica de estos convenios, siempre que éstos considerados conjunta o separadamente,
no rebasey’ el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del plazo pactado en este contrato, ni
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impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera
el cumplimiento de la ley.

Si la solicitud se presenta extemporineamente o resulta improcedente, se considerarda que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién
del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" sera el (inico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via piblica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “LA UNISON”; también esta obligado a que los materiales y equipos
utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y
especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectGe a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios
a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especifica otorgada para este fin,
hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras
personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato, salvo el derecho de
cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, con la aprobacién previa y por escrito de la Direccién
de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademds, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas, jardines y demas
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de
que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticién de
“LA UNISON" y de manera inmediata hara las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta
propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

Los dafos y perjuicios ocasionados por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON?", a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones y Adquisiciones,
podré suspender en todo o en parte la obra contratada, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los
veinte dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién,
deberd presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, resolverd sobre la procedencia de la peticién.
Desaparecidas las causas de la suspensi6n, este contrato continuara produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar lo relativo al plazo de ejecucion de los trabajos y si procediera, en el ajuste de costos
y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO. “LA UNISON" podrad rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si “EL CONTRATISTA” decide rescindirlo, sera
necesarig que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.
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Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, los
suspende injustificadamente, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores
o equipo de construccién, o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON"
que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra
causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA', a solicitud de
éste "LA UNISON" pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL
CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los veinte dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba
la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA
UNISON" resolverd sobre la procedencia de la peticién, celebrdndose a continuacién un convenio entre
las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe
de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo
y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un afo después de la rescision, para responder de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescision del contrato y las
causas que la motiven.

B. B) Dentro de los diez dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento de
"LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

C. O Transcurrido el plazo de diez dias naturales a que se refiere el inciso anterior, "LA UNISON"
resolverd considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".

D. D) “LA UNISON” comunicard a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes
su determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. E) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecerd la responsabilidad
de "EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberd considerar el sobrecosto de los
trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se hardn efectivas, en lo procedente,
las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA UNISON", en un plazo de cinco dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades de
"EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante
la autoridad correspondiente dentro de los diez dias naturales siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS.- "LA UNISON" tendrd la facultad de verificar qu
las obras_de/este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo_con el programa

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJO \/

.
(A
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aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y
Adquisiciones, comparard periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicara una sancién econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. Elvalor total por concepto
de sanciones por retraso no deberd exceder en ningin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del
contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, conforme a lo establecido en la
cldusula décima quinta.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Si durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las obras y
se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior.

La sanci6n por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, por
lo que tendrd el carcter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de
ejecucion acordado.

"LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, verificara
también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se
hard efectivo en la siguiente estimacién. Si se determinara la reposicién, se aplicara una retencién del
valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con
los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad de "LA UNISON"
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON', por conducto de
la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, recibira los trabajos objeto del contrato
cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se
procederd al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal
ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" deberd notificar por escrito la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de cinco dias hdbiles posteriores a la misma, debiendo anexar los documentos que lo
soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra y "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y
Adquisiciones, dentro de los quince dias naturales siguientes verificard que los trabajos estén debidamente
concluidos, y recibida fisicamente la obra, se elaborara y suscribira el finiquito correspondiente, en el que
se hard constar ademds de la entrega por "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios
ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién, los créditos a favor y
en contra de cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si transcurrido el plazo mencionado en el pérrafo anterior "LA UNISON" se negare a recibir los trabajos
"EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias habiles, podra acudir ante la Contraloria Interna de
la propia "UNISON" para solicitar su intervencién aportandole las pruebas pertinentes.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podrd exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién
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dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA', éste tendrd un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON", a través de Infraestructura, podra efectuar
recepciones parciales de los trabajos si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones y
Adquisiciones, determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la
normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones de "LA
UNISON', existan partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos anteriores A,
B, Cy D, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, recibira
los trabajos dentro del plazo de treinta dias naturales siguientes, levantindose un acta pormenorizada y
procederd a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del
ano siguiente contado a partir de la liquidacion existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia
continuara hasta por un ano después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL
CONTRATISTA"

DECIMA OCTAVA.- REINTEGRACION DE CANTIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los
casos de rescision del contrato, en un plazo no mayor a quince dfas naturales contados a partir de la fecha
den que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA', se le reconocerdn los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos basicos de precios
que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse
en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los
trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a
"LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la clausula décima novena (Pagos en exceso)

del present%ﬂt?(().
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DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL
CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mds los intereses correspondientes,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas
en exceso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL. CONTRATISTA", en su cardcter de empresario y patrén del
personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el Ginico responsable de
las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder
directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o contra "LA
UNISON" respecto a los trabajos del contrato.

El criterio dado en el parrafo anterior se aplicard también a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
sobre todo en lo concerniente a discrepancias de cardcter técnico y administrativo, se estard a lo dispuesto
por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su
Reglamento, asi como a los demds ordenamientos aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en Hermosillo, Sonora, por tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro
0 por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en
Hermosillo, Sonora, el dia 26 de octubre de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC S.A. DE
C.V.
C. MIGUEL ANGEL G LEZ MASCARENO
REPRESENTANTE LEGAL

ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
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