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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y DIFERIMIENTO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EL 26 DE MAYO DE
2021; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”,
POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN SU
MOMENTO, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ING.
ANTONIO MORACA VEGA, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1.1

DECLARACIONES
DE “LA UNISON":

Que el 26 de mayo de 2021, celebré con “LA CONTRATISTA” un contrato de obra para
“REHABILITACION DEL EDIFICIO 122C DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y
MINAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO", para ejecutarla durante 120 dias, pactdndose
ademas como importe del contrato en los siguientes términos: $4,087,871.80 mds el importe
del IVA correspondiente, con recursos provenientes de Fondo de Aportaciones Multiples
FAM 2021.

Que “EL CONTRATISTA” Solicité prérroga de 30 dias que comprenden del 24 de septiembre
al 23 de octubre de 2021, debido a que durante la ejecucion de la obra se requiri6 la
ampliacion de metas en los trabajos, asi como mejoras en el proyecto y al proceso
constructivo. Lo cual ocasionaron un incremento en periodo de ejecucién de los trabajos.

Que para la terminacién de los trabajos, se requirieron y efectuaron trabajos adicionales al
proyecto y proceso de construccién, por consiguiente incrementé los volimenes adicionales
fuera de lo establecido en catdlogo de conceptos originalmente pactado, para mejoras y
funcionalidad de la obra; lo cual llevé a un aumento en presupuesto original de contrato.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el
presupuesto anexo, “LA UNISON” determiné pactar este contrato adicional en monto,
conforme a lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado de Sonora y 102 de su Reglamento.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al monto,
seran de Recursos del Fondo de Aportaciones Miiltiples FAM 2021.

DE “LA CONTRATISTA":
Que acepté las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la construccién, po,
lo que esta dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de ob

firmado con “LA UNISON" el 26 de mayo de 2021.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes:
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CLAUSULAS -

PRIMERA.- “LA UNISON" y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos para la
“REHABILITACION DEL EDIFICIO 12C DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS EN
LA UNIDAD REGIONAL CENTRO”. Este contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de
obra celebrado entre ambas partes el 26 de mayo de 2021. -
SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir los
trabajos pactados es de 30 dias, por lo que la fecha de terminacién es para el dia 23 de octubre
2021, mismo plazo que representa el 25.00% del plazo inicial. A partir de esta dltima fecha
senalada “EL CONTRATISTA” debera entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los términos
pactados en el contrato original.

TERCERA.- “LA UNISON" pagard a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra materia de este
convenio adicional, la cantidad de $495,654.67 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos
Cincuenta y Cuatro Pesos 67/100 M.N.) L.V.A. incluido y que representa el 10.45% del-monto inicial
y una vez que reciba la obra por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones a su
entera conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demds cldusulas que integran el contrato de obra suscrito el 26
de mayo de 2021, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo
firman en Hermosillo, Sonora, el 22 de septiembre de 2021.
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