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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y DIFERIMIENTO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EL 31 DE MAYO DE
2021; EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”,
POR CONDUCTO DE SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN SU
MOMENTO, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS Y LA EMPRESA PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ING.
ANTONIO MORAGA VEGA, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. DE “LA UNISON":

1.1 Que el 31 de mayo de 2021, celebré con “LA CONTRATISTA™ un contrato de obra para
“REHABILITACION DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO
BIOLOGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”,
para ejecutarla durante 165 dfas, pactindose ademds como importe del contrato en los
siguientes términos: $9,598,000.00 més el importe del IVA correspondiente, con recursos
provenientes de Fondo de Aportaciones Mdiltiples FAM 2021.

.2 Que “EL CONTRATISTA” Solicité prérroga de 15 dias que comprenden del 13 al 27 de
noviembre de 2021, debido a que durante la ejecucién de la obra se requirié la ampliacién
de metas en los trabajos, asi como mejoras en el proyecto y al proceso constructivo. Lo cual
ocasionaron un incremento en periodo de ejecucién de los trabajos.

.3 Que para la terminacion de los trabajos, se requirieron y efectuaron trabajos adicionales al
proyecto y proceso de construccién, por consiguiente increment6 los volimenes adicionales
fuera de lo establecido en catdlogo de conceptos originalmente pactado, para mejoras y
funcionalidad de la obra; lo cual llevé a un aumento en presupuesto original de contrato.

l.4 Que tomando en consideracion los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el
presupuesto anexo, “LA UNISON” determiné pactar este contrato adicional en monto,
conforme a lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionadosy
con las mismas para el Estado de Sonora y 102 de su Reglamento.

1.5 Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al monto,
seran de Recursos del Fondo de Aportaciones Mdiltiples FAM 2021.

Il DE “LA CONTRATISTA":
.1 Que acepté las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la construccién, por
lo que estd dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de obra

firmado con “LA UNISON” el 31 de mayo de 2021.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos para la
“REHABILITACION DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO
BIOLOGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”". Este
contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 31 de
mayo de 2021.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir los
trabajos pactados es de 15 dias, por lo que la fecha de terminacién es para el dia 27 de noviembre
2021, mismo plazo que representa el 9.09% del plazo inicial. A partir de esta dltima fecha senalada,
“EL CONTRATISTA” deber4 entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los términos pactados en
el contrato original.

TERCERA.- “LA UNISON” pagard a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra materia de este
convenio adicional, la cantidad de $1,881,275.28 (Un Millon Ochocientos Ochenta y Un Mil
Doscientos Setenta y Cinco Pesos 28/100 M.N.) I.V.A. incluido y que representa el 16.90% del
monto inicial y una vez que reciba la obra por conducto de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones a su entera conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demds cldusulas que integran el contrato de obra suscrito el 31
de mayo de 2021, y son extensivas a este contrato adicional.

Lefdo por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo
firman en Hermosillo, Sonora, el 13 de octubre de 2021.
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