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CONVENIO DIFERIMIENTO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA EMPRESA
CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V., EL 01 DE JULIO DE 2021; EL CUAL CELEBRAN LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU
APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y
LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JORGE ARTURO
ZEPEDA ARRIAGA CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l. DE “LA UNISON":

.1 Que el 01 de julio de 2021, celebr6 con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra
“LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES (CENTRAL ELECTRICA FOTOVOLTAICA)
CAMPUS CAJEME, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”, para ejecutarla durante 90 dias con un
plazo de ejecucion del 16 de agosto de al 13 de noviembre de 2021.

1.2 Que “EL CONTRATISTA” solicita un diferimiento en el tiempo de ejecucion de la obra,
declardndose en suspension temporal por 58 dias calendario del 16 de agosto al 12 de octubre
de 2021 debido a que se propondra un nuevo soporte para los paneles por parte del distribuidor
UNIRAC MEXICO, ya que debido a la pandemia del virus COVID-19 y la escasez de materiales y
aumento de precios no les es posible suministrarla y propone cambio en estructura de paneles
solares, autorizdndose nuevo soporte segiin notas de bitdcora. se reanudan trabajos del 13 de
octubre al 11 de diciembre de 2021. Cabe mencionar que la obra se ejecutara en 60 dias
pactados con el “CONTRATISTA” seglin notas de bitacora.

1.3 Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA" que justifican la
prérroga solicitada, “LA UNISON” determina pactar este contrato adicional en tiempo, conforme
a lo previsto en el articulo 73 segundo parrafo del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y
Obras de la Universidad de Sonora.

1.4 Este convenio solo modifica el periodo de ejecucién, por lo que no genero erogacién econémica
alguna a cargo de la “LA UNISON". ‘

I. DE “EL CONTRATISTA":

1.1 Que acept6 las condiciones de la prérroga del plazo de ejecucién de la obra propuestas por “LA
UNISON" para continuar con la construccién, por lo que estuvo dispuesto a celebrar este
convenio adicional en tiempo al contrato de obra firmado con “LA UNISON” el 01 de julio de

2021.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON" y “EL CONTRATISTA" acordaron continuar con la “LABORATORIO DE
ENERGIAS RENOVABLES (CENTRAL ELECTRICA FOTOVOLTAICA) CAMPUS CAJEME, DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA”, Este convenio es adicional en plazo al contrato de obra celebrado entre
ambas partes el 01 de julio de 2021.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” es un diferimiento
de en tiempo para ejecucion de los trabajos de 58 dias, del 13 de octubre al 11 de diciembre de 2021.
Dicho periodo no genera tiempo adicional ya que la obra se pact6 ejecutarla en 60 dias por parte del
“CONTRATISTA”. A partir de esta dltima fecha sefialada, “EL CONTRATISTA” debera entregar la obra
concluida a “LA UNISON” en los términos pactados en el contrato original

TERCERA.- Quedan firmes todas las demds cldusulas que integran el contrato de obra suscrito el
01 de julio de 2021 y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo
firman en Hermosillo, Sonora, el 08 de noviembre de 2021.
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