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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA
EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,, EL 26 DE OCTUBRE DE 2021; EL CUAL
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR CONDUCTO
DE SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS
DUARTE Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LECAL, ING. ANTONIO MORAGA VEGA, CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l. DE “LA UNISON":

1.1 Que el 26 de octubre de 2021, celebré con “LA CONTRATISTA” un contrato de obra para
“REHABILITACION DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO-
BIOLOGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA AMPLIACION), DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA”, para ejecutarla durante 39 dias, pactindose ademds como
importe del contrato en los siguientes términos: $785,000.00 mas el importe del IVA
correspondiente, con recursos provenientes de Remanentes del Fideicomiso para
Potenciacién del FAM 2021.

1.2 Que “EL CONTRATISTA” Solicité prérroga de 09 dias que comprenden del 05 al 13 de
diciembre de 2021, debido a que durante la ejecucién de la obra se requirié la ampliacién
de metas en los trabajos, asi como mejoras en el proyecto y al proceso constructivo. Lo cual
ocasionaron un incremento en periodo de ejecucién de los trabajos.

1.3 Que para la terminacion de los trabajos, se requirieron y efectuaron trabajos adicionales al
proyecto y proceso de construccion, por consiguiente incrementé los volimenes adicionales
fuera de lo establecido en catdlogo de conceptos originalmente pactado, para mejoras y
funcionalidad de la obra; lo cual llevé a un aumento en presupuesto original de contrato.

.4 Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que:
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en
presupuesto anexo, “LA UNISON” determiné pactar este contrato adicional en monto
conforme a lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaaonadt%s
con las mismas para el Estado de Sonora y 102 de su Reglamento.

.5 Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al monto,
seran de Recursos de Remanentes del Fideicomiso para Potenciacién del FAM 2021.

Il. DE “LA CONTRATISTA":

1.1 Que acept6 las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la construccién, por
lo que esta dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de obra
firmado con “LA UNISON” el 26 de octubre de 2021.
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON”" y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos para la
“REHABILITACION DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO-
BIOLOGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA AMPLIACION), DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA”. Este contrato es adicional en tiempo y monto al contrato de obra
celebrado entre ambas partes el 26 de octubre de 2021.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir los
trabajos pactados es de 09 dias, por lo que la fecha de terminacién es para el dia 13 de diciembre
2021, mismo plazo que representa el 23.10% del plazo inicial. A partir de esta dltima fecha
sefalada, “EL CONTRATISTA” deberd entregar la obra concluida a “LA UNISON" en los términos
pactados en el contrato original.

TERCERA.- “LA UNISON" pagard a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra materia de este
convenio adicional, la cantidad de $154,711.52 (Un Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos
Once Pesos 52/100 M.N.) .V.A. incluido y que representa el 17.00% del monto inicial y una vez
que reciba la obra por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones a su entera
conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demds clausulas que integran el contrato de obra suscrito el 26
de octubre de 2021, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo
firman en Hermosillo, Sonora, el 01 de diciembre de 2021.
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