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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y
CONJUNTAMENTE LAS EMPRESAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC S.A. DE C.V. COMO
REPRESENTANTE COMUN Y ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., EL 26 DE OCTUBRE DE
2021: EL CUAL CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO “LA UNISON”, POR
CONDUCTO DE SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE
RIOJAS DUARTE Y LAS EMPRESAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC S.A. DE C.V. Y ELECTRO
INGENIERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, C. MIGUEL ANGEL
GONZALEZ MASCARENO E ING. CRUZ RAMON DELGADILLO SAINZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
. DE “LA UNISON":

.1 Que el 26 de octubre de 2021, celebr6 con “LA CONTRATISTA” un contrato de obra para
“MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA (1ERA AMPLIACION 2DA ETAPA): MANTENIMIENTO DE
MURQOS EXTERIORES (EDIFICIO MUSEO Y BIBLIOTECA) DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”, para
ejecutarla durante 30 dias naturales, pactindose ademas como importe del contrato en los siguientes
términos: $823,558.64 mas el importe del IVA correspondiente, con recursos provenientes de
Remanentes del Fideicomiso para Potenciacién del FAM 2021.

.2 Que “EL CONTRATISTA” Solicité prorroga de 07 dias que comprenden del 25 de noviembre al 01 de
diciembre de 2021, debido a que durante la ejecucion de la obra se requiri6 la ampliacién de metas
en los trabajos, asi como mejoras en el proyecto y al proceso constructivo. Lo cual ocasionaron un
incremento en periodo de ejecucion de los trabajos.

.3 Que para la terminacion de los trabajos, se requirieron y efectuaron trabajos adicionales al proyecto y
proceso de construccién, por consiguiente incrementé los volimenes adicionales fuera de lo
establecido en catalogo de conceptos originalmente pactado, para mejoras y funcionalidad de la obra;
lo cual llevé a un aumento en presupuesto original de contrato.

.4 Que tomando en consideracion los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que justifican la
necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el presupuesto anexo, “LA
UNISON” determiné pactar este contrato adicional en monto, conforme a lo previsto en el articulo 74
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 102
de su Reglamento.

| Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al monto, seran de
Recursos de Remanentes del Fideicomiso para Potenciacion del FAM 2021.

1. DE “LA CONTRATISTA”:

1.1 Que acept6 las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la construccion, por lo que
esta dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de obra firmado con “LA
UNISON” el 26 de octubre de 2021.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON” y “LA CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos para la
“"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA (1ERA AMPLIACION 2DA ETAPA): MANTENIMIENTO DE MUROS
EXTERIORES (EDIFICIO MUSEO Y BIBLIOTECA) DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”. Este contrato es
adicional en tiempo y monto al contrato de obra celebrado entre ambas partes el 26 de octubre de 2021.

SEGUNDA.- El nuevo plazo que “LA UNISON” otorga a “EL CONTRATISTA” para concluir los trabajos
pactados es de 07 dias naturales, por lo que la fecha de terminacién es para el dia 01 de diciembre 2021,
mismo plazo que representa el 24.00% del plazo inicial. A partir de esta Gltima fecha sefalada, “EL
CONTRATISTA” debera entregar la obra concluida a “LA UNISON” en los términos pactados en el contrato
original.

TERCERA.- “LA UNISON" pagara a “LA CONTRATISTA” por los conceptos de obra materia de este convenio
adicional, la cantidad de $35,289.41 (Son Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 41/100
M.N.) LV.A. incluido y que representa el 3.65% del monto inicial y una vez que reciba la obra por conducto
de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones a su entera conformidad.

CUARTA.- Quedan firmes todas las demas clausulas que integran el contrato de obra suscrito el 26 de octubre
de 2021, y son extensivas a este contrato adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y alcance legal, lo firman en

Hermosillo, Sonora, el 23 de noviembre de 2021.
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