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CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA'Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V., EL 01 DE JULIO
DE 2021; EL CUAL FUE CELEBRADO LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO
“LA UNISON”, POR CONDUCTO DE SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y CONSTRUDISENOS DE
SONORA, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE
ARTURO ZEPEDA ARRIAGA, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", CONFORME A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

DE “LA UNISON":

Que el 01 de julio de 2021, celebr6 con “EL CONTRATISTA” un contrato de obra
para “LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES (CENTRAL ELECTRICA
FOTOVOLTAICA) CAMPUS CAJEME”, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, para
ejecutarla durante 90 dfas, pactindose ademas como importe del contrato en los
siguientes términos: $2,801,142.41 mas el importe del IVA correspondiente,
provenientes de Fondo de Aportaciones Miltiples 2021.

Que durante el proceso de construccién de la obra citada surgié la necesidad de
ejecucion de trabajos no considerados en el presupuesto original, mismos que no
fueron previstos y cuales se ejecutaron para mejoras de dicho contrato segiin notas
de bitdcora. Lo cual incrementé el monto inicial y que se establece en el presupuesto
anexo.

Que tomando en consideracién los argumentos vertidos por “EL CONTRATISTA” que
justifican la necesidad de realizar los conceptos de obra extra que se relacionan en el
presupuesto anexo, “LA UNISON” determiné pactar este contrato adicional en
monto, conforme a lo previsto en el articulo 74 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas 'para el Estadio de Sonora y 102 de su
Reglamento.

Que los recursos que implica la celebracién de este contrato adicional en cuanto al
monto, serdn ejercidos con recursos de Fondo de Aportaciones Miiltiples 2021.
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DE “EL CONTRATISTA”:

Que acept6 las condiciones propuestas por “LA UNISON” para terminar la obra
LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES (CENTRAL  ELECTRICA
FOTOVOLTAICA) CAMPUS CAJEME”, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, por lo
que estd dispuesto a formalizarlas mediante este contrato adicional al contrato de
obra firmado con “LA UNISON” el 01 de julio de 2021.

Declarado por ambas partes lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- “LA UNISON" y “EL CONTRATISTA” acordaron continuar con los trabajos
para la Este contrato es adicional en monto al contrato de obra celebrado entre ambas

partes el 01 de julio de 2021.

SEGUNDA.- “LA UNISON" pagara a “EL CONTRATISTA” por los conceptos de obra
materia de este contrato adicional, la cantidad de $56,563.20 (Cincuenta y Seis Mil
Quinientos Sesenta y Tres pesos 20/100 M.N.) IVA incluido, el cual representan el 1.74%
del monto original, una vez que “LA UNISON”, por conducto de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones, reciba los trabajos terminados y a su entera conformidad.

TERCERA.- Quedan firmes todas las demds cldusulas que integran el contrato de obra
suscrito el 01 de julio de 2021 y son extensivas a este convenio adicional.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y
alcance legal, lo firman en Hermosillo, Sonora, el 09 de diciembre de 2021.
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