C001-UNIAD-001-2021

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU
APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS
CISNEROS, Y LA EMPRESA PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL ING. RENE JAVIER TREJO GARCIA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A.

E.

Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Organica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que la adjudicacién del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccién Il del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora,
en virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no excede del equivalente a diez mil
salarios mfnimos diarios vigentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Que la personalidad de la Dra. Rosa Marfa Montesinos Cisneros consta en la Escritura Pablica
ntmero 13,333, volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fé del Notario Pablico

Ntmero 01 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

Que el monto del presente contrato se pagara con Ingresos Propios.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A.

Que la existencia legal de la empresa PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DEC.V.y su
representacién como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion y
de Dominio consta en el Instrumento Pablico Ndmero 23,184, Volumen 361, de fecha 14 de
febrero de 2003, otorgada ante la fe del Notario Pdblico Ndmero 28 de Hermosillo, Sonora, Lic.
Salvador Antonio Corral Martinez, inscrita en el Folio Mercantil Electrénico No. 146-7, de fecha
20 de febrero de 2003.

El Ing. René Javier Trejo Garcfa declara ser mexicano, identificindose con Credencial para Votar
expedida por el Instituto Federal Electoral _....... 1. y declara que, si llegare a cambiar
de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y
se compromete a no invocar la proteccién de algiin gobierno extranjero, bajo la pena de perder,
en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones legales, técnicas y
econémicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es PER030214437.

Que sefiala como su domicilio el ubicadg@’en Ave. Aguascalientes nimero 158, Colonia San Benito
C.P. 83190, en Hermosillo Sonora./
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F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora,
que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrén de ejecutarse los trabajos
a que se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los espacios y asi
prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en
presupuesto, catalogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por
las partes forman parte integrante del presente contrato, asi como las demds normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de
una obra consistente en: “COMPENSACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO UBICADO
EN LA COLONIA GOMEZ MORIN, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”, en Hermosillo, Sonora, de
acuerdo con el presupuesto y segdn catélogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta
su total terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados
en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON",
mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir
con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto de la obra es de $97,000.00 mas el 16% de L.V.A. equivalente a
$15,520.00, dando el monto total de $112,520.00 (Son: Ciento Doce Mil Quinientos Veinte Pesos
00/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizar4 la obra objeto de este contrato durante
un perfodo de 15 dfas naturales, con plazo de ejecucion del 29 de enero al 12 de febrero de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se
obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asf como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacién de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, que actuara como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio
y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinaci6n
con “LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal
técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para
ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tengr a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo

la responsabilidad de su representante, Jos proyectos, planos, especificaciones y biticoras para que "LA

UNISON", a través de la Direcci()n) e Infraestructura, pueda verificar_ el avance fisico, la caligad,
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especificaciones y calendarizacion de la obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones
eléctricas se obliga a cumplir con 'a norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantias de cumplimiento del contrato
que se ajustardn a las siguientes bases:

1.- Se constituiré fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en
caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el
cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa
sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega
total de los trabajos de obra.

2.- La fianza deberé ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dfas naturales siguientes a la fecha
de notificacién del fallo de adjudicacién.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de
los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la fecha de
terminacién de los trabajos, lo que se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos,
al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora
procederd a su cancelacién automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante
estimaciones por periodos quincenales acompariadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, la que serd presentada para revisién y autorizacién de la Direccién de Infraestructura de LA
UNISON" dentro de los tres dfas hébiles siguientes a la fecha de corte recepcién de los trabajos a entera
conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON", por
conducto de la Direccién de Infraestructura, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos podran ser revisados mediante
el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calculardn bajo los lineamientos y condiciones
que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito

o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos,

éste podra gestionar una ampliacién del pl?z{je ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la

que se demuestren tanto la existencia de/l eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la
)/
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realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera presentarse dentro
de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON', a través de la
Direccién de Infraestructura, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el niimero de difas que a su juicio deba
comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, deberd formalizarse un
CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescision
del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el Gnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via pablica; también
esta obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas
de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizaci6n de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efectde a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su
parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantfa
especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podrd
ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que
se requerird aprobacién previa y por escrito de la Direccion de Infraestructura de "LA UNISON".

Ademés, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas, jardines y demads
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de
que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticién
de “LA UNISON” y de manera inmediata haré las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por
cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON', a través de su Direccién de Infraestructura, podra suspender en todo o en parte, la obra
contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA'", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién, deberd presentar estudio que justifique su
solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura, resolvera sobre
la procedencia de la peticién y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuara produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el
ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podrd rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razoneg de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
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incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA
UNISON', que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por
cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagaré los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL
CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba
la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA
UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebréndose a continuacién un convenio entre
las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe
de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo
y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un afio después de la rescisioén, para responder de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicaréa a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las
causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias hdbiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique
las defensas a su favor.

c) "LA UNISON!, transcurrido el plazo de cinco dias hébiles a que se refiere el inciso anterior, sin
respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la contestacién
de éste, procederd a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitird su resolucion
declarando la rescision del contrato o bien, dejando insubsistente el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
"EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendré de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el sobrecosto de los
trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se harén efectivas, en lo procedente,
las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto
en la Cldusula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a
cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dfas habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCI r{ALES "LA UNISON" tendrd la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado,
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para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, comparara periédicamente
el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancion econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dfa de retraso. El valor total por concepto
de sanciones por retraso no deberé exceder en ningin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del
contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, de acuerdo a lo establecido en
la cldusula décima cuarta.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaren dos o més sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la
anterior.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En
tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podrd ser devolutiva si el atraso se recupera dentro
del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, verificard también la calidad de la obray cuando
los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva
en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se
determinara la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON', por conducto de la
Direccién de Infraestructura, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procederd al finiquito de la obra,
reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepci6n, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON,
a través de la Direccion de Infraestructura, dentro de los treinta dfas habiles siguientes verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos, levantdndose el acta correspondiente; en ella se hard constar la
entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y
cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA
UNISON", se tendré por no recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podré exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracion
dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON' procederd a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de up plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision;
una vez notificado el resultado de dicho fihiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su dérecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se daré por aceptado.
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Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de la Direcci6n de Infraestructura,
podrd recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura, determine suspender los
trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON', existan partes que sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON'" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, Cy D
inmediatos anteriores, "LA UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura, recibira los trabajos
dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes, levantdndose un acta pormenorizada y procederd a
formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afo siguiente
contado a partir de la liquidacion existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a
favor de "LA UNISON"y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deduciré de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hard efectivo con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuard
hasta por un afio después de la reczpci6n parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad
constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del contrato
el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en
un plazo no mayor a quince dfas habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos bdsicos de precios que se
hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
"EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
"LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién, tratindose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularén sobre el saldo
no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacién.

Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar
dichas cantidades, més los intereses correspondientes seglin la tasa establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas demés y se computaran por diaé de calendario desde que venci6 el plazo de su reembolso hasta
la fecha de su liquidacién.

Nl
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DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su carcter de empresario y
patrén del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el tnico
responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos
en materia de trabajo, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a
responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el pdrrafo anterior
se aplicard también respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del
presente contrato, asf como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la
Universidad de Sonora, asi como a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones
de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccién (I.C.1.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, establecidas en la cldusula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 28 de enero de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA PROYECTOS Y EDIFI
S.A. DE C.V.

. lide, todss

s & L L35 & 2 - ,
DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS INGTRENE JAXTRE} GARCIA
APODERADA GENERAL PARA ACTOS

DE ADMINISTRACION

Informacién eliminada:

1) Informacidn indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacién confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacion en la
Universidad de Sonora).
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